

KAAVAPROSESSIN VAIHEET / Finnpulp-kaava

ALOITUSVAIHE /VIREILLETULOVAIHE

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen
- Tiedonanto lautakunnalle 20.5.2015
- Kaavan vireilletulosta tiedottaminen (kuulutus lehdissä ja netissä, n. 180 kirjettä)
- Nähtävänäolo 9.6.–31.7.2015
- Yleisötilaisuus 16.6.2015

OSALLISTUMINEN

Mielipiteiden esittäminen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta (OAS) nähtävänäolon aikana

- osalliset ja kunnan jäsenet

VALMISTELUVAIHE

- Kaavaluonnos ja selostusluonnos (mahdolliset vaihtoehdot)
- Vireilletulovaiheen mielipiteet vastineineen
- Tiedonanto lautakunnalle 16.12.2015
- Valmisteluvaiheesta tiedottaminen (kuulutus lehdissä ja netissä, n. 200 kirjettä)
- Nähtävänäolo 11.1.–11.2.2016
- Yleisötilaisuus 20.1.2016

Mielipiteiden esittäminen kaavaluonnoksesta nähtävänäolon aikana

- osalliset ja kunnan jäsenet

EHDOTUSVAIHE

- Kaavaehdotus
- Valmisteluvaiheen mielipiteiden vastineet
- Lautakunta hyväksyi ehdotuksen 27.4.2016
- Ehdotusvaiheesta tiedottaminen (kuulutus lehdissä ja netissä, n. 210 kirjettä)
- Nähtävänäolo 2.5.–1.6.2016
- Yleisötilaisuus 11.5.2016

Muistutuksen jättäminen kaavaehdotuksen nähtävänäolon aikana

- osalliset ja kunnan jäsenet

HYVÄKSYMISVAIHE

- Kaava
- Ehdotusvaiheen muistutusten vastineet
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 5.9.2016

Valitusmahdollisuus kaavan hyväksymis-päätöksestä hallinto-oikeuteen

- asianosaiset ja kunnan jäsenet, lisäksi mm. rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialallaan

Valitusluvan hakeminen KHO:een

- edellä mainitut

KAAVAN VOIMAANTULO tai valituskäsittelyt

- ISHO hylkää valitukset 24.3.2017
- KHO myöntää valitusluvan ja hylkää valitukset 18.1.2018