

TIEDOTE VKO 20-21/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Lippumäen uimahallin iso uima-allas

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Vaihe 2 ja koko hanke on luovutettu tilaajalle 27.5.2021

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 92 %.

Terveisiä työmaalta:

”Hanke on luovutettu tilaajalle 27.5.2021. Sosiaalityöjen sekä muiden työma-
aikaisten asennusten purkutöitä ja jälkitoimitusten asennusta jatkamme vielä
joitakin viikkoja. Asiakkaiden käyttöön kaikki tilat saadaan tilaajan aikataulun
mukaisesti loppukesällä.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.