

TIEDOTE VKO 21-22/2020



Tulevan sisäliikuntahallin tiloissa on väliseinien runko- ja levytystyöt meneillään.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Hallin reuna-alueiden kivityöt
IV-konehuoneen lattiapinnoite

Käynnissä olevat työt:

LVI-työt
Sähkötyöt
Väliseinien runko- ja levytystyöt

Tulevien viikkojen työt:

Pukuhuoneiden laatoitustyöt
Tasointus- ja maalaustyöt

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Tulevien viikkojen työt:

Uimahallin purkutyöt

Muuta huomioitavaa:

Koronatilanteen vuoksi työntekijöiden kahvi- ja lounastaukoja porrastamista on jatkettu. Samoin kokouksia pidetään edelleen etäyhteyksiä apuna käyttäen.

Työturvallisuus:

Ei työtaturmia

Terveiset työmaalta:

”Olemme aloittaneet uimahallin purkutöiden valmistelun. Peruskorjauksessa kaikki vanhat laatoitukset ja vesieristykset puretaan pois. Haasteena on ahtaat kulkureitit ja putoamisvaaralliset reunat, joihin asennetaan kaiteet.”, kertoo Lippumäen työmaapäällikkö Ari Niemi.



Peruskorjattavan uimahallin purkutyöt vaativat valmistelevina töinä mm. luiskan rakentamista altaaseen nostimen siirtoa varten.



Maalaus ja saneeraus Konttinen Oy
Mestarinkatu 19, 70700 Kuopio
www.konttinen.fi