

TIEDOTE VKO 15-16 / 2020



Sisäliikuntahallin uuden 2000 m² lattian ensimmäinen osa alkaa valmistua. Lattia valettiin kolmessa osassa.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Maanrakennustyöt
Uudet betonilattiat
Pukuhuoneiden purkutyöt
Uudet kalliosalaojat, sisäliikuntahalli ja sisääntulokäytävä
Ruiskubetonin korjaustyöt

Käynnissä olevat työt:

Vanhojen asennusten purkutyöt hallissa
Väliseinien muuraustyöt
IV-työt
Vanhojen IV-kanavien ja seinäpintojen puhdistustyöt

**KONTTINEN**

Maalaus ja saneeraus Konttinen Oy
Mestarinkatu 19, 70700 Kuopio
www.konttinen.fi



Tulevien viikkojen työt:

Hallin ruiskubetonin maalaustyöt

Muuta huomioitavaa:


Koronatilanteen vuoksi on porrastettu työntekijöiden kahvi- ja lounastaukoja

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 97,0 % (9.4.2020)

Terveiset työmaalta:

Kohteen sijainti maan alla tuo omat haasteensa työn tekoon. ”Työmaamme on kallioluolassa ja uutta lattiaa valaessa jouduttiin betoni pumppaamaan 150 metriä pitkää letkua pitkin ulkoa. Pielisen Betonin kokenut pumppukuski kommentoi, ettei ole ollut koskaan näin pitkän valulinjan kanssa tekemisissä”, kertoo Lippumäen työmaapäällikkö Ari Niemi.



Kuvassa on sisäliikuntahallin lattian aiemmin valetun lohkon hionta meneillään.

 **KONTTINEN**

Maalaus ja saneeraus Konttinen Oy
Mestarinkatu 19, 70700 Kuopio
www.konttinen.fi

