Kuopion kaupungin strategiaprosessi v. 2025 pääpiirteittäin

Huom! Sisältöihin ja aikoihin voi tulla muutoksia prosessin aikana

Nykytila-analyysi

1. Nykytila-kuvaus (syksy 2024-huhtikuu 2025)
2. Kuopio 2030-strategian toteutuminen (syksy 2024 – helmikuu 2025)

Esihenkilöaamukahvit 28.1. klo 8-9; strategiatyön käynnistyminen

Tulevaisuuskuva

3. Kuopio 2030 – strategian arviointi-kysely (3. – 16.2.)
4. Lasten taidekilpailun julkistus (vko 6) ja nuorten tulevaisuustyö (maalis-huhtikuu)
5. Asukas-, sidosryhmä- ja henkilöstö-kyselyt (19.2. – 9.3.) Kv-asukaskysely (10. – 30.3.) TALENT HUB EASTERN FINLAND
6. Henkilöstön strategia-keskustelut; 1. toiminta-ympäristö ja visio (15.4.), 2. arvot ja kehittämis-kohteet (22.4.)

Strategiaperusta (missio, visio, päämäärät ja arvot, ml. nykyiset ohjelmat)

7. Johtoryhmän (suppea) pitkän aikavälin tulevaisuus-keskustelu 2050 (2.4. klo 12-15)
8. Johtoryhmän seminaari (laaja); visio, arvot ja päämäärät (16.4. 8:30-11:30)
9. Viranhaltija-työryhmät; vetovoima (24.4), hyvin-vointi ja kaupunkiymp. (toukokuu)
10. Johtoryhmä (suppea) 25.4. 8:30-11; valtuusto-seminaarin aineisto
11. Kaupungin-valtuuston seminaari; visio, arvot, painopisteet (12.5. klo 12-16)
12. Kj:n johto-ryhmä 21.5.

Esihenkilöaamukahvit 29.4. klo 8-9; strategiatyön eteneminen

Strategialinjaukset (menestystekijät, tavoitteet ja mittarit)

13. Kaupungin-valtuuston strategia-seminaari; visio, päämäärät, menestys-tekijät (25. – 26.8., 1. pv strategia, 2. pv talous)
14. Johtoryhmän (suppea) strategia-seminaari; strategian viimeistely ja tavoitteet (10.9., 0,5 pv ip)
15. Sidos-ryhmä-kysely/-tapaaminen (syyskuu)
16. Henkilöstön strategia-keskustelut (syyskuu)
17. Kv:n iltakoulu (lokakuu)
18. Strategia-luonnos (lokakuu)

AVOIN: Luottamus-henkilöiden perehdytys, syksy 2025

AVOIN: Lasten taidekilpailu 2. vaihe

AVOIN: Esihenkilöaamukahvit (elo-syyskuu); strategiatyön edistyminen

Päätöksenteko

19. Kh:n päätös (3.11.)
20. Kv:n päätös (17.11.)

Toimeenpano

21. v. 2026 talousarvio ja käyttö-suunnitelmat (toimenpiteet) ja seuranta (Targetor)
22. Strategian visualisointi
23. Strategian jalkauttaminen: - Esihenkilöseminaari 1/26
24. Strategia-ohjelmien (+muiden ohjelmien) päivitys

Syksy 2024.....Tammikuu.....Helmikuu.....Maaliskuu.....Huhtikuu.....Toukokuu.....Elokuu...Syyskuu.....Lokakuu.....Marraskuu..... Joulukuu.....Kevät 2026