Kuopion kaupungin strategiaprosessi v. 2025 pääpiirteittäin

Huom! Sisältöihin ja aikoihin voi tulla muutoksia prosessin aikana

Nykytila-analyysi

1. Nykytila-kuvaus (syksy 2024-huhtikuu 2025)
2. Kuopio 2030-strategian toteutuminen (syksy 2024 – helmikuu 2025)
3. Kuopio 2030 – strategian arviointi-kysely (3. – 16.2.)

Tulevaisuuskuva

4. Lasten taidekilpailun julkistus (vko 6) ja nuorten tulevaisuustyö (maalis-huhtikuu)
5. Asukas-, sidosryhmä- ja henkilöstö-kyselyt (19.2. – 9.3.) Kv-asukaskysely (10. – 30.3.)
6. Henkilöstön strategia-keskustelut; 1. toiminta-ympäristö ja visio (15.4.), 2. arvot ja kehittämis-kohteet (22.4.)
7. Johtoryhmän (suppea) pitkän aikavälin tulevaisuus-keskustelu 2050 (2.4. klo 12-15)

Strategiaperusta (missio, visio, päämäärät ja arvot, ml. nykyiset ohjelmat)

8. Johtoryhmän seminaari (laaja); visio, arvot ja päämäärät (16.4. 8:30-11:30)
9. Viranhaltija-työryhmät; vetovoima (24.4), hyvin-vointi ja kaupunkiymp. (toukokuu)
10. Johtoryhmä (suppea) 25.4. 8:30-11; valtuusto-seminaarin aineisto
11. Kaupungin-valtuuston seminaari; visio, arvot, painopisteet (12.5. klo 12-16)
12. Kj:n johto-ryhmä 21.5.; strategia-kysely II:n sisältö
13. Strategia-kyselyt, II-vaihe (kesäkuu)

Strategialinjaukset (menestystekijät, tavoitteet ja mittarit)

14. Lauta-kunnat; strategia-luonnos (19.-20.8.)
15. Kaupungin-valtuuston strategia-seminaari; visio, päämäärät, menestys-tekijät (25. – 26.8., 1. pv strategia, 2. pv talous)
16. Johtoryhmän (suppea) strategia-seminaari; strategian viimeistely ja tavoitteet (10.9., 0,5 pv ip)
17. Henkilöstön strategia-keskustelut (syyskuu)
18. Kv:n iltakoulu (lokakuu)
19. Strategia-luonnos (lokakuu)

Päätöksenteko

20. Kh:n päätös (3.11.)
21. Kv:n päätös (17.11.)

Toimeenpano

22. v. 2026 talousarvio ja käyttö-suunnitelmat (toimenpiteet) ja seuranta (Targetor)
23. Strategian visualisointi
24. Strategian jalkauttaminen
25. Strategia-ohjelmien (+muiden ohjelmien) päivitys

AVOIN: Lasten taidekilpailu 2. vaihe

AVOIN: Luottamus-henkilöiden perehdytys, syksy 2025

Esihenkilöaamukahvit 28.1. klo 8-9; strategiatyön käynnistyminen

Esihenkilöaamukahvit 29.4. klo 8-9; strategiatyön eteneminen

Esihenkilöaamukahvit (elo-syyskuu); Kuopio 2035 -strategiatyön edistyminen

Syksy 2024.....Tammikuu.....Helmikuu.....Maaliskuu.....Huhtikuu.....Toukokuu..... Kesäkuu....Elokuu.....Syyskuu.....Lokakuu.....Marraskuu..... Joulukuu.....Kevät 2026