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1. KESTÄVÄ JA VÄHÄHIILINEN YHDYSKUNTARAKENNE JA 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Tavoitetila 2030+

• Liikenteen päästöt ovat vähentyneet kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti. 

• Kestävien kulkutapojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta 
on kaupunkiseudulla kasvanut. 

• Eheällä ja tiiviillä maankäytöllä on tuettu kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen edellytyksiä. 

• Uudet asuin- ja työpaikka-alueet sijoittuvat pääasiassa 
keskusta-alueille sekä kävely-, pyöräily- tai 
joukkoliikennevyöhykkeelle. 

• Matkaketjut ovat toimivia. Tiivis ja toimiva kaupunkirakenne 
on vähentänyt henkilöautoriippuvuutta ja liikkumistarvetta. 

• Maaseudulla uusi asuminen keskittyy aktiivisiin kyliin ja 
kyläraittien varrelle. Kuopion seudun liikennejärjestelmä on 
turvallinen ja toimiva, tukee seudun saavutettavuutta sekä 
houkuttelee kestävien liikennemuotojen käyttöön. 

• Eheä ja kestävä yhdyskuntarakenne tukee kriittisen 
infrastruktuurin (mm. vesihuolto, sähkö, tietoliikenneyhteydet) 
toimivuutta.

• Tietoliikenneinfrastruktuuri mahdollistaa etätyöskentelyn ja 
yrittämisen kaupunkiseudulla. 

Mittareita



Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen

Toimenpide Edistyminen

1.
Kunnat laativat kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ yhteistyössä ELY-keskuksen 
ja Pohjois-Savon liiton kanssa. Tässä yhteisessä prosessissa määritellään 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet, 
kaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen 
periaatteet sekä kaupunkiseudun viherrakenne ja sen kehittämisen periaatteet. 
Suunnitelman tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja tukien kestävää liikkumista ja kuljetuksia 
Kuopion seudulla. Suunnitelman valmistelussa huomioidaan maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistuksen mahdolliset vaikutukset suunnitelman sisältöön. 

Kaupunkiseutusuunnitelman laadinnassa pyritään hyödyntämään 
tietomallipohjaisia ratkaisuja ja yhteentoimivia tietomäärityksiä 
kaupunkiseutusuunnittelun tarpeisiin sekä huomioimaan kansallinen 
yhteentoimivuusmenetelmä ja -alusta työkaluineen. Kunnat sitoutuvat 
toteuttamaan kaupunkiseutusuunnitelmaa.

Edistynyt hyvin ja suunnitellusti. Aikataulua joustettu KSS 
prosessin (mm. useampi lausuntokierros) ja 
vuorovaikutuksen lisäämisen vuoksi. Hyväksymistä edeltävä 
seutuseminaari pidettiin 11.10.2022. Hyväksyttiin kunnissa 
keväällä 2023. Yhteinen karttapalvelu on päätetty hankkia 
KSS ja MAL-seurantaa varten. Rajapintatarkastelut Kuopion 
seudun LJSn ja Pohjois-Savon maakuntakaavan kanssa. KSS 
aineistot nähtävillä tästä linkistä 
https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74

Jatkohankkeena valmistunut runkolinjastoselvitys 1/2023 ja 
uusi AKKE-rahoitteinen edellistä tarkempi suunnitteluhanke 
parhaillaan käynnissä. Keskiössä toteutettavat runkolinjat 
sekä niiden toteuttamisjärjestyksen priorisoiminen ja 
vaiheistaminen. Muita jatkohankkeita mm. KARA 
2040 ydinalueen kaupunkirakennesuunnitelma, 
ekosysteemipalveluselvitys, taajamajunaliikenteeseen 
varautuminen, KUOMA-liikennemallin tarkentaminen, 
täydennysrakentamisselvitys, edullisemman 
asuntotuotannon kehittäminen (lausunto, 
linjaratkaisuvaihe), kaupunkiseudun yhteinen karttapalvelu, 
kaupunkiseudun ajantasayleiskaava sekä 
ydinkaupunkialueen reunavyöhykkeen 
kehittämisperiaatteiden selkeyttäminen.
Oltu aktiivisesti mukana kaupunkiseutusuunnitelman 
tietomallityössä.

https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74


Toimenpide Edistyminen

2. Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen 
kerrosalasta ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai 
vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle.

Toteutunut viime vuosina ydinkaupunkiseudulla 
(Kuopio ja Siilinjärvi). Kuopion kaupunkiseudulla uusi 
asuinrakentaminen on sijoittunut lähes yksinomaan 
yhdyskuntarakenteen sisään. 
Kuopion Hiltulanlahti sekä Siilinjärven ja muiden 
seudun kuntien pientaloalueet ovat pääosin 
laajentumisalueita, mutta näillä asuinrakentamista on 
varsin vähän ja valtaosa (yli 80%) tuotannosta sijoittuu 
Kuopion kaupunkialueelle ja 
Siilinjärven keskustaajamaan yhdyskuntarakennetta 
täydentäen. Asuntomäärään suhteutettuna 80 % 
toteutunut viime vuosina Siilinjärvellä, mikäli 
Harjamäen suunta täyttää joukkoliikenteen kriteerit. 
Tarkkoja laskelmia kerrosaloittain ei ole tehty.

3. Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.

Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 
on laadittu ja valmistunut KSS:n kanssa loppusyksystä 
2022. Raporttiin tästä linkistä Kuopion seudun 

kunnanhallitusten seutuseminaari 11.10.2022 
(maptionnaire.com)
=> klikkaus "Kuopion seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, loppuraportti 
4.10.2022

Tarkennetaan hankkeiden rahoituskanavat.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen

https://new.maptionnaire.com/p/9lh6uwj6lt46
https://new.maptionnaire.com/p/9lh6uwj6lt46
https://new.maptionnaire.com/p/9lh6uwj6lt46


Toimenpide Edistyminen

4. Kuopion kaupunki toteuttaa Savilahti 2030-kehityshanketta, kehittää Savilahden 
alueen maankäyttöä ja rakentaa alueen infrastruktuuria. Kuopio toteuttaa alueen 
yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kestäväksi. Kaupunki parantaa 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä uusien liikkumispalveluiden edellytyksiä 
Savilahdessa. Kaupunki edistää Savilahden alueen toimimista vähähiilisten, 
innovatiivisten ja kiertotaloutta edistävien ratkaisujen kokeilualustana. 

Savilahden toteuttamiskokonaisuus on edennyt kokonaisuutena 
suunnitellusti. Alueella on viime vuosien aikana tapahtunut jo paljon sekä 
rakentamisen että toiminnan kehittämisen osalta ja parhaillaan käynnissä 
on erilaisia rakennus- ja kehityshankkeita runsaasti. Savilahtea toteuttaa 
yhdessä laaja julkisen ja yksityisen sektorin muodostama
yhteistyöverkosto. Eri toimijat ovat investoineet alueelle 2014-2023 jo yli
600 miljoonaa euroa; tästä peruskaupungin ja verkostoyhtiöiden osuus on 
noin 10%. Kolmen koulutusasteen sijoittuminen alueelle on tilojen
osalta valmis ja opiskelijoita alueen oppilaitoksissa on noin 18.000. Myös
työpaikkamäärä on kehittynyt suotuisasti. Savilahdentien seudulle on 
kaavoituksen ja infrarakentamisen myötä avautumassa merkittävä määrä
uusia toimitilarakentamismahdollisuuksia. Etenemisen painopiste on 
siirtymässä myös asuntorakentamiseen entisen asevarikon alueen
hankkeiden myötä vuonna 2023. Savilahden toteuttamisessa otetaan
monella tavalla huomioon kestävä kaupunki -ajattelu. Esim. 
yhteiskäyttöisyydessä ja energia- ja älykaupunkiratkaisuissa.

a) Kuopion kaupunki parantaa joukkoliikenteen sekä jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksiä yhteyksiä Savilahteen muuttamalla Savilahdentien 
joukkoliikennepainotteiseksi ja toteuttamalla nopeaa kevyenliikenteen yhteyttä 
välillä Itkonniemi-Matkakeskus-Keskusta-Savilahti.

Toteuttaminen jatkuu koko Savilahti-projektin ajan. Rakentaminen 
valmistunut Savilahdentien kokonaisuudessa ja käynnissä Vanhan Varikon 
alueella. Alueista Marikonranta ja Savisaari aloittamatta.
-Jalankulku- ja pyöräilyreitti välillä Itkonniemi-Matkakeskus-Keskusta-
Savilahti ei ole vielä valmis: Rata-alitus Niiralankadun kohdalla tekemättä 
(Traficom –tukea ei saatu kahdella hakukierroksella); kaupunki 
priorisoi tähän tärkeään kohteeseen omaa rahoitustaan 
ja suunnittelu on käynnissä ja toteutus 2024. Suunnittelua on käynnistetty 
välillä Itkonniemi – Matkakeskus yhteistyössä Väyläviraston kanssa 
(ratapihahanke).

b) Kuopion kaupunki toteuttaa vuosina 2020-22 moottoritieltä pohjoisen rampin 
Savilahteen.

Kaupungin totuttama VT 5- Savilahden ramppi, johon
saatu EAKR-tukirahoitusta. Toteutunut suunnitellussa aikataulussa 
ja avattu liikenteelle 10/22.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

c) Kuopion kaupunki toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa alueen 
yhteiskäyttöiset pysäköintiratkaisut.

Kuopion kaupunki toteuttaa alueelle 2-3 
pysäköintilaitosta (n. 1000-1400 ap), loput 
pysäköintiratkaisut alueen toimijoiden/kiinteistöjen 
investointeja. Kuopion investoinneista Sarastuskaaren 
laitos (600ap) valmistunut.

Yksityisen ja julkisen sektorin 
rakentamat pysäköintipaikat pyritään saamaan 
yhteiseen pysäköintipooliin. Alun perin tavoitteena 
oli yhteisen pysäköinninhallintajärjestelmän hankinta 
ja käyttöönotto kaikkien keskeisten 
pysäköintitoimijoiden kanssa vuoden 2022 aikana, 
mutta yhteishankinnan toteuttamiselle ei tällä 
hetkellä ollut edellytyksiä. EAKR-rahoitteisessa 
Kuopion älykäs liikenneinfra –hankkeessa (KÄLLI) ja 
VM:n Digikannustin rahoitteisessa Data Liikenteeseen 
– hankkeessa kehitetään kuitenkin ratkaisu, jolla 
Kuopion pysäköinti Oy:n pysäköintidataa saadaan 
kerättyä Kuopion älykaupunkialustalle 
hyödynnettäväksi ja näin luodaan edellytyksiä 
yhteisen pysäköintijärjestelmän 
toteuttamiselle tulevaisuudessa.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

d) Kuopion kaupunki toteuttaa ensimmäisen 
asuntorakentamisalueen (Varikon alue) kunnallistekniikan.

Alueen kaavat 
ovat lainvoimaisia. Alueella 
käynnissä julkista 
ja toimitilarakentamista.

Toteutettu ja viimeistelyvaiheessa 
oleva infra/ kunnallistekniikka 
mahdollistaa asuntorakentamisen 
aloittamisen.

Alueluovutuskilpailuun liittyvä ARA-
kohde käynnissä. Yleinen 
suhdannetilanne on haasteellinen 
gryndikohteiden aloittamisen suhteen.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

e) Valtio avustaa kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteitä sekä 
kunnallistekniikan rakentamista hakuperusteisilla avustuksilla 
toimenpiteiden 11 ja 29 mukaisesti.

Savilahti-projekti on luonteeltaan laajaa 
olemassa olevan kaupunkirakenteen 
täydennysrakentamista, joten se parantaa 
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia sekä 
edistää kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi Savilahdessa 
tehdään parhaillaan 
uudenalaista alueopasteratkaisua yhteistyössä 
alueen toimijoiden kanssa.
-Lohkareen alue saanut alustavasti infra-
avustuksen (1.3 M€, ARA). Radan 
alitukseen (Niiralankatu jk-p- reitti) haettu 
Traficomin avustusta kahdella hakukierroksella.

f) Kaupunki toteuttaa Savilahteen uudenlaisen alueellisen ICT-infran 
ja data-alustan. Avoin 5G-ajan verkkoratkaisu mahdollistaa kenen 
tahansa operaattorin tai toimijan tietoliikennepalvelujen tuomisen 
alueelle sekä dataan perustuvien uusien palvelujen kehittämisen. 
Kuopio hyödyntää mahdollisuuksien mukaan EU:n tarjoamia 
rahoitusvälineitä yhteyksien toteuttamisessa.

Savilahden ICT-infran toteutus on käynnissä. 
Mikrokanavaputkia asennetaan 
katurakentamisen yhteydessä ja teknisten tilojen 
ja tukiasemapaikkojen varaaminen on lisätty 
esim. Maankäyttösopimuksiin. Ensimmäisiä 
putkireittejä on jo vuokrattu käyttöön.
-Datajalostamo-älykaupunkialusta on otettu 
käyttöön 12/2022. Tällä hetkellä kehitetään 
erityisesti liikenne- ja kiinteistödatan 
hyödyntämistä.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

5. Valtio osoittaa omistamaansa asuntotuotantoon soveltuvaa 
maata kehittämällä sitä kaavallisesti yhteistyössä kuntien 
kanssa, myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa 
maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Tavoitteena on varmistaa 
kuntien ja kansalaisten tasavertainen kohtelu sekä valtion 
kokonaisetu. 

Tämä koskee akuutisti myös Savilahtea 
Marikonrannan osalta jossa SYK:illä maita. 
SYK- Kuopio maanvaihdosta on tehty 
päätökset molempien osalta, mutta 
kauppakirjan yksityiskohdista neuvotellaan. 
Allekirjoitus loppuvuoden 2023 aikana. 

Valtio ei omista Siilinjärvellä merkittävästi 
maita sellaisilta alueilta, johon 
kaavoitettaisiin asuntorakentamista 
merkittävissä määrin (muutamia haja-
asutusalueen rakennuspaikkoja on 
toteutumassa kyläyleiskaava-alueella 
Hamulassa).

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

6. Kuopion vuonna 2019 valmistunut pyöräilyn edistämisohjelma 
laajennetaan seudulliseksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaksi. 
Kaupunkiseudun kunnat yhdessä ELY-keskuksen kanssa määrittelevät 
kunta- ja seututason pyöräilyn alue- ja paikallisreitit sekä niiden 
palvelutasot (mm. talvikunnossapidon osalta) ja pääreittien 
viitoituksen. Infrastruktuurin ohella tarkastellaan myös muita 
toimenpiteitä, joilla kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen määrä 
saadaan kasvuun. Kunnat ja valtio toteuttavat ohjelman 
toimenpiteitä.

Rahoitus saatu Traficomilta ja työ valmistunut 
alkuvuodesta 2023. Kuopion seudun kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisohjelma on myös hyväksytty 
kunnissa. Edistämisohjelmassa keskeinen tavoite 
on kirkastaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön 
roolit osana kuntien ja seudun kehittämistä. 
Edistämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
tueksi on kirjattu seudulliset 
kehittämistoimenpiteet infrastruktuurin, 
pyörämatkailun ja liikkumisen ohjauksen osalta. 
Seurantavastuut määritelty. Edistämisohjelma 
on laadittu yhteensopivaksi seudun kuntien 
muiden voimassa olevien strategioiden ja 
ohjelmien kanssa.

Valmistelussa parhaillaan:

- Pyöräliikenteen/ kävelyn seudulliset 
edistämisohjelmat
- Liityntäpyöräpysäköinnin suunnitelma
- Vapaa-ajan ulkoilu ja pyörämatkailu
- Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön 
organisoitumis- ja
seurantamallit



Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

7. Kunnat kehittävät pyöräpysäköintiä kuntien taajamissa ja 
matkaketjujen solmukohdissa. Kunnat toteuttavat jalankulkukeskustojen 
viihtyisyyttä ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.

Suonenjoella jo valmis kehittämissuunnitelma. 
Muiden kuntien osalta on haettu ja saatu valtion 
liikkumisen ohjauksen hankerahoitusta, jonka 
myötä sopimuskohta 6 toteutuu, ja jossa 
yhteydessä saadaan jatkopolkua kohtaan 7. 
Kuopion keskustan pyöräpysäköinnin 
kehittämissuunnitelma on valmistunut vuonna 
2021 ja ensimmäiset tämän suunnitelman mukaiset 
kohteet ovat suunnittelussa, toteutus 2024.

8. Seudun kunnat yhteistyössä valtion kanssa parantavat kävelyn ja 
pyöräilyn liikennemäärätiedon keräämistä ja tiedon hyödyntämistä ja 
hallintaa sekä lisäävät tietoa reiteistä ja palveluista (esim. kunnossapito, 
pysäköintimahdollisuudet, yhteiskäyttöpyörät, esteettömyys).

Keskeinen tavoite liikennedatan kokoaminen ja 
avaaminen (KÄLLI eli Kuopion älykäs liikenneinfra -
hanke 2020-2022), Data liikenteeseen –hanke 
(2022-2024). Tehty selvitykset liikenteen mittaus-, 
ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä ja älykäs 
pysäköinninohjausjärjestelmä. Kävelyn ja pyöräilyn 
liikennemäärätiedon osalta Kuopio ei saanut 
Traficomin investointitukea. Nykytila: kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden automaattilaskureiden asennukset on 
saatu miltei valmiiksi ja kertynyttä dataa on 
testattu. Talvikunnossapidon seurannan tietoa on 
koottu Datajalostamo-alustalle. Työ on käynnissä 
pysäköintitiedon saamiseksi samaan paikkaan.

https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022


Toimenpide Edistyminen

9. Kuopion kaupunki ylläpitää ja kehittää sähköavusteisten 
kaupunkipyörien järjestelmäänsä ja selvittää sen alueellista 
laajentamista Siilinjärven kanssa. 

Käyty neuvottelu Kuopion ja Siilinjärven 
asiantuntijoiden kanssa. Kaavoituksen 
valmisteleman esiselvityksen johtopäätös on, että 
kaupunkipyöräjärjestelmien 
suunnitteluperiaatteiden näkökulmasta Siilinjärvellä 
ei ole edellytyksiä erilliseen tai Kuopion kanssa 
yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään. Myöskään 
yksittäisen aseman sijoittumista Vuorelaan ei nähdä 
tarkoituksenmukaisena, koska asemaväli Kuopion 
lähimpään asemaan Päivärannassa on 2-3 kertaa 
suosituksia pidempi ja väli on mahdollista kulkea 
sujuvasti hyvän palvelutason joukkoliikenteellä.

Nykyinen Kuopion sopimus voimassa vielä kauden 
2023.

10. Seudun kunnat toteuttavat kuntien 
liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. 

Kuopion osalta on valmistunut koko kaupungin 
kattava liikenneturvallisuussuunnitelma 2030, 
minkä lopputuloksena esitetään toimenpiteet, joihin 
voidaan hakea myös ulkopuolista rahoitusta (AKKE, 
EAKR). Liikenneturvallisuussuunnitelman 1. vaiheen 
osa toimenpiteistä toteutettu mm. 
Nopeusrajoituksen alentamisia.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa



Toimenpide Edistyminen

11. Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn 
ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla 
valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 
valtionavustushaun yhteydessä. Kuopion seudun kuntien 
haettavaksi on vuodelle 2021 osoitettu vähintään yksi (1) miljoonaa 
euroa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 
50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun 
ja myöntää rahoituksen.

A) Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 2021 
hakukierroksen rahoituspäätökset:

Kuopio

- Jalankulku ja pyöräilyväylien opastus Kuopion kaupungin 
pääreiteillä 95 800 €, toteutuneet kustannukset 126 517 €, 
haettu valtionavustus 63 258,50 €
- Leväsentien ja Rauhalahdentien saneeraus, jalankulku- ja 
pyöräväylien laatutason parantaminen 472 221 €, rakentaminen 
kesken ja toteutuneet kustannukset eivät ole tiedossa

Siilinjärvi

- Taivallahti-Mäntymäki kevyen liikenteen väylän 
uudisrakennushanke 42 500 €
- Kuopio-Siilinjärvi pyöräilyn viitoitushanke 18 750 €
- Leppäkaarteentien klv-rakennushanke 37 500 €
- Mutkajouheen kevyen liikenteen väylä 19 250 €

Suonenjoki

- Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen Suonenjoella 
502 077 €, kuntarahoitus osuus ei toteutunut.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa
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11. Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla 
valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 
valtionavustushaun yhteydessä. Kuopion seudun kuntien haettavaksi on 
vuodelle 2021 osoitettu vähintään yksi (1) miljoonaa euroa. Kunnat 
osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla. 
Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja myöntää 
rahoituksen.

B) Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 2022 
hakukierroksen rahoituspäätökset:
Kuopio

- Kallaveden lukion polkupyöräpysäköinnin parantaminen 22.640
- Kuopiohallin pyöräpysäköinnin kehittäminen 39.0000
- Kuopion Kaupunginteatterin pyöräpysäköinnin edistäminen 12.500
- Kuopion keskustan pyöräpysäköinnin laatutason parantaminen

197.500
- Kuopion Musiikkikeskuksen pyöräparkkien parantaminen 18.400
- Kuopion Puistokartanon (kansalaisopisto) pyöräpysäköinnin kehit-

täminen 15.500
- Kuopion pääterveysaseman polkupyöräpysäköinnin edistäminen

32.000
- Neulamäen koulun polkupyöräpysäköinnin edistäminen

6.000

EI RAHOITUSTA Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen ja laadun 
parannus Niiralan rautatiesillan alituksessa.

Haettu 834.799

Siilinjärvi

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

- Jokisuuntien klv-sillan saneeraus (väylähanke) 15.750
- Mutkajouhe-Siilinpään liikunta-alue (väylähanke) 188.765



Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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12. Kuopio ja Siilinjärvi toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun 
joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä:

a) Lippujen hintatason kilpailukykyisenä pitäminen Hintoja ei ole nostettu vuoden 2014 
jälkeen. Joukkoliikenneohjelmassa 
päätetty, että puolet kustannustason 
noususta siirretään lippujen 
hintaan. Joukkoliikenteen 
asiakashintojen tarkistamisen 
selvitystyö on käynnistetty 
joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 
22.9.2022. Lippujen hintoja tarkistettiin 
1.6.2023 alkaen.

b) A ja B –maksuvyöhykkeiden yhdistämistä koskeva selvitys Tehty yhteinen A ja B -
maksuvyöhykkeiden yhdistämistä 
koskeva selvitys. Lippujen hinnat 
yhtenäistettiin 1.2.2022 konkreettisesti.

c) Alueella siirrytään keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijänä 
vähähiiliseen joukkoliikennekalustoon jo ennen EU:n puhtaiden 
ajoneuvojen direktiivin (tai CVD-direktiivin) velvoittamaa aikataulua.

Velvoite täytetty jo ennen direktiiviä. 
Kuopion ja Siilinjärven 
paikallisliikenteestä lähes 80 % vaihtunut 
vähähiiliseksi jo kesällä 2021.



Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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12. Kuopio ja Siilinjärvi toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun 
joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä:

d) Vuorotarjonnan lisääminen joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
lisäämiseksi. Vuorotarjontaa lisätään Savilahteen rakentuvilla uusilla 
alueilla sekä säilytetään vähintään vuoden 2019 linjastouudistuksen 
mukainen palvelutaso muilla alueilla, etenkin työssäkäynti- ja 
opiskeluyhteyksien osalta.

Lisätty joukkoliikenteen vuorotarjontaa. Reittejä 
suunniteltu Savilahti huomioiden.

e) Matkaketjujen kehittäminen mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja 
kaupunkipyörien avulla. Valmistuvan Kuopion Matkakeskuksen ja 
Savilahden informaatiojärjestelmien kehittäminen yhdessä eri tahojen 
kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finnrail).

Matkaketjut vireillä. KT suunnittelu / Rakentamisen ja 
kunnossapidon palvelut vastaa pyöräpysäköinnistä. 
Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden 
informaatiojärjestelmiä kehitetty. Jalankulun ja 
pyöräilyn edistämisohjelma, jossa liityntäpysäköinti 
yhtenä teemana Matkakeskukseen pitäisi saada vielä 
toteutettua matkatavaroiden säilytysjärjestelmä 
liikenneoperaattoreiden toimesta.

f) Kuopio selvittää robottibussien hyödyntämistä Savilahdessa. KÄLLI-hanke. Selvitys tekeillä. 
https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-
liikenneinfra-hanke-2020-2022
Robottibussi pilotti käynnistyy nyt loppuvuodesta 2023 
Savilahdessa .

g) Joukkoliikenteen infran parannus (esteettömyys huomioiden) Konsultti tekee puitesopimukseen perustuen 
suunnitelmat. Parannetaan vuosittain määrärahojen 
puitteissa

https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022
https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022
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13. Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja ELY-keskuksen 
liikenteiden lippu- ja maksujärjestelmiä sovitetaan yhteen. 

On jo tehty Pohjois-Savon Elyn kanssa. Kuopion 
Waltti käy alueen Ely liikenteessä.

14. Seudun kunnat ja ELY-keskus kehittävät työ- ja opiskelumatkojen 
kestävyyttä ja sujuvuutta. Toteutetaan työmatkaliikkumisen kokeiluja, 
parannetaan asiakasinformaatiota, panostetaan joukkoliikenteen 
markkinointiin, kehitetään pääpysäkkejä ja parannetaan liityntäyhteyksiä 
esim. kaukoliikenteeseen sekä kehitetään liikennevalojärjestelmää 
joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi. 

Sopimuskohta integroituu kohdan 1. 
Kaupunkiseutusuunnitelman toimeenpanoon. 
Hankkeessa kehitetään maaseudun innovatiivisia
liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 
Hankkeen työpaketti 2 valmistui vuoden 2022 
loppuun mennessä (Pohjois-Savon liiton AKKE-
rahoitus myönnetty 2022 loppuun). Työpaketin 2 
aikana selvitettiin kuljetustarpeet sekä eri tahojen 
kilpailutusaikataulut ja palvelukriteeristö. Arvioidaan 
lisätarpeet ja rahoitus työpakettiin 3. Hyvinvointialue 
muutos tulee vaikuttamaan hankkeen 
aikataulutukseen mm. Kyydinvälitysjärjestelmän 
kilpailutuksen suhteen (MUKKE-hanke). Elyllä kokeilu 
nopeasta vuorotarjonnasta välillä Kuopio-Iisalmi. 
Pääpysäkkejä kehitetty ja 
reaaliaikaista asiankasinformaatiota kehitetty. Esim. 
Bussit.kartalla, reittiopas. Liikennevaloetuudet ja 
adaptiivinen liikennevalojärjestelmä. Kaukoliikenteen 
liityntäterminaali Savilahdessa ja Matkakeskuksella 
kehitteillä.

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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15. Kuopion kaupunkiseutu osallistuu valtakunnallisella tasolla 
tehtävään alueellisen junaliikenteen tarkasteluun yhteistyössä valtion 
kanssa. Työssä tarkastellaan alueellisen junaliikenteen toteutuksen 
edellytyksiä eri kaupunkiseuduilla erityisesti yhdyskuntarakenteen, 
seisakkeiden ja rataverkon kapasiteetin näkökulmista. Seudun kunnat 
selvittävät toimenpiteessä 1 kuvatussa kaupunkiseutusuunnitelmassa, 
miten maankäytön suunnittelulla voidaan tukea lähiraideliikenteen 
kehittämisen edellytyksiä.

Sopimuskohta integroituu KSS 
toimeenpanoon. Kuopion 
apulaiskaupunginjohtaja (KYP) ja 
yleiskaavapäällikkö osallistuivat alueellisen 
junaliikenteen selvityksen tekoon. Niitä on 
käsitelty /tiedotettu Kuopion seudun MAL-
asioiden yhteistyöryhmässä sekä seudun 
kuntajohtajakokouksessa. Alueellisen 
junaliikenteen Traficom selvitys 
8/2023 Alueellisen junaliikenteen 
kustannustehokkuuslaskelmia päivitetty –
myös Tampereen seutu mukana | 
Traficom "Päivitetyllä 

matkustusmallilla Iisalmi–Kuopio–
Suonenjoki-yhteysväli nousee 
kustannustehokkaimpien 
yhteysvälien joukkoon".

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
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16. Kunnat edistävät alueellisten kyytipalvelujen kehittymistä 
tehostamalla yhteiskunnan hankkimien kuljetusten 
yhteiskäyttöä. Tavoitteena on avata kuljetuksia entistä 
enemmän hyödyntämällä niin sanotut tyhjät paikat. Jatkossa 
on tavoitteena saada mukaan kaikki yhteiskunnan kustantamat 
kuljetukset erityisesti haja-asutusalueilla. Kyytipalvelu toimii 
alustana myös muun muassa työ- ja opiskelumatkojen 
liityntäliikenteen järjestämisessä. 

Kyytipalvelu-hanke. Käynnistettyä MUKKE -
hanketta (Mutkattomia kuljetuspalveluita 
kaikkiin elämäntilanteisiin Kuopion seudulla)
jatketaan maaseudun kuljetusten 
turvaamiseksi. Aiesopimus Kuopion seudun 
liikennejärjestelmän jatkuvasta 
kehittämisestä vuosina 2020-2025 ja 
Kuopion kaupunkiseudun 
joukkoliikenneohjelma 2030. VPL ja 
SHL mukaisia kuljetuksia pyritään avaamaan 
muulle yleisölle. Sote-kuljetukset tulevat 
siirtymään Pohjois-Savon Hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulle 1.1.2023. Mukke-
hankkeen jatkon kannalta Hyvinvointialueen 
osallistuminen hankkeeseen on tärkeä. 
Sansia Oy jatkaa operatiivisena 
palvelutuottajana (välityspalvelut) Sote-
kuljetusten osalta Pohjois-Savon 
Hyvinvointialueella. Suunnitteilla on Pilotin 
käynnistäminen (2023-2024).

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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17. Kunnat luovat valmiuksia kestäville matkaketjuille, 
liikenteen ja logistiikan digitalisaatiolle sekä automaation 
käyttöönotolle esimerkiksi innovatiivisten julkisten hankintojen 
kautta. Seudun kunnat edistävät kestävien ja kilpailukykyisten 
matka- ja kuljetusketjujen toteutumista yhteistyössä yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa, sekä kehittävät 
liikennepalveluiden yhteen toimivuutta ja tietorajapintoja 
asiakaslähtöisesti. Kunnat varmistavat, että kunnan katuverkon 
tiedot ovat kattavasti saatavilla tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmissä.

Toteutetaan Traficomin ja kuntien 
rahoittamana ja suurten ja keskisuurten 
kaupunkien yhteistyönä Joukkoliikenteen 
matkustajalaskenta (Waltti Silmä) -hanke, 
pilotoinnissa. Hankkeen aikana tullaan 
suunnittelemaan, pilotoimaan ja 
käyttöönottamaan automaattisen 
matkustajalaskennan palveluita ja 
toimintaprosesseja yhdessä viranomaisten 
kanssa. Tarkemmat pilotointikohteet ja -
mallit tarkentuvat projektin edistyessä. 
Pysäkkitietoja ylläpidetään Digiroadissa. 
Rajapinnat reitti- ja aikatauludatalle 
sekä reaaliaikadatalle.
Lippujen Kumppanuusmyynti Onnibus, VR ja 
Matkahuolto. Kaupunkipyörien 
maksaminen Waltti-mobiililla, mikä kehittää 
matkaketjuja. Mukana myös DaLi-
hankkeessa ja keskisuurten kaupunkien 
lippu- ja maksujärjestelmän 
kehittämishankkeessa.

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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18. Valtio avustaa Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen julkisen 
henkilöliikenteen palveluita 3,24 miljoonalla eurolla sopimuskaudella 2021-2023. 
Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa tässä 
sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. 
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Kuopion tieliikenteen 
toimivaltaisen viranomaisen haettavaksi miljoona euroa vuodessa eli yhteensä 3 
miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisäksi seudut voivat hakea avustuksia 
valtakunnallisen haun yhteydessä. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan 
käyttövoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelujen kehittämiseen sekä ostoon 
siten, että Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen uusissa sopimuksissa 
kaikki hankittava paikallisliikenne ajaa puhtailla ajoneuvoilla. Tuen saajan tulee 
raportoida avustuksella saavutettu päästövähennys Traficomin antaman 
ohjeistuksen mukaan.

Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien 
kehittämistä yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset ovat 
hakuperusteisia. 

Joukkoliikenteeseen kohdistettavan valtion rahoituksen edellytyksenä on, että 
kunnat käyttävät julkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan. Traficom 
myöntää ELY-keskuksille joukkoliikenteen alueellisen ja paikallisen liikenteen 
ostoihin ja kehittämiseen tarkoitetun määrärahan erikseen.

Kuopion kaupunki hakenut em. tukia. 

a) Julkisen henkilöliikenteen palveluihin 
- 2021 1.080.000 € osoitettu 
toimivaltaiselle viranomaiselle
- 2022 1.080.000 € osoitettu -
2023 1.080.000 €

b) Ilmastoperusteinen joukkoliikenteen avustus. Lisäksi 
seudut voivat hakea avustuksia valtakunnallisen haun 
yhteydessä.

- 2021 1.000.000 €
- 2022 1.000.000 €
- 2023 1.000.000 €

c) Lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen (raami 
on yhteensä 1,4 m€ vuosina 2022-2023. 
= useamman kunnan yhteinen hanke, jossa vetäjänä 
on ollut Jyväskylän kaupunki.

d)
-2022 1.097.000 € (alv. 0%), koronatuki ja tuki 
nousseisiin liikennöintikustannuksiin

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
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19. Kuopion seudun kunnat edistävät autokannan uudistumista 
kehittämällä sähkö- ja kaasuautojen latauspisteverkostoa ja 
edistämällä yhteiskäyttöautoilua mm. pysäköintipoliittisin 
keinoin.

Kaavoitus instrumenttina, alustava suunnitelma olemassa 
(Kuopio), mutta latausverkosto vaatii vielä valmistelua, 
kaupunki mahdollisuuksien luojana, 
yhteiskäyttöautoilussa oli oma hanke, 
pysäköintipolitikassa ja kaavoissa jouston 
mahdollisuuksia. Siilinjärvi jäljessä latausverkoston 
luomisessa.
Kuopion keskustan pysäköintiselvityksessä tavoitteena 
linjata yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat sekä linjata 
sähköautojen lataus katuverkolla. Selvitys valmistuu 
vuoden 2023 loppuun mennessä. Lähtökohtaisesti 
sähköautojen lataus tukeutuu kiinteistöihin, kaupallisiin 
palveluihin ja yleisiin pysäköintilaitoksiin.

20. Seudun kunnat yhteistyössä valtion toimijoiden kanssa 
kehittävät liikenteen ja pysäköinnin älykkäitä ohjausjärjestelmiä. 
- Paikallinen ja valtakunnallinen liikenteen 
tilannekuvajärjestelmä, adaptiivinen ja muu tietopohjainen 
liikennevalo-ohjaus ja automaattinen liikenteenvalvonta 
- Kuopion moottoritien älykäs liikenteen ohjaus 

KÄLLI- ja sitä edeltäneessä SMARA-hankkeessa selvitetty 
Kuopion liikenteen tilannekuvajärjestelmää sekä älykästä 
pysäköinnin ohjausjärjestelmää. Tietopohjainen 
(adaptiivinen) liikennevalo-ohjaushanke lähtenyt käyntiin 
myös toteutuksen osalta ja automaattinen 
liikennevalvonta on siirtymässä toteutusvaiheeseen. 
Nykytilanne: adaptiivinen liikennevalo-ohjaus on otettu 
käyttöön lähes kaikissa 21 risteyksestä, enää muutama 
rakenteilla oleva risteys Savilahdesta puuttuu. Lisäksi 
adaptiivisen ohjauksen alueella on toteutettu 
joukkoliikenne-etuudet. Kuopion moottoritien älykäs 
liikenteen ohjaus (Ely).

Kestävä ja turvallinen autoliikenne
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21. Kuopion kaupunki selvittää ja ottaa käyttöön mahdollisuudet 
liikenteen ruuhkahuippujen tasoittamiseen sekä auto- että 
joukkoliikenteen osalta esim. porrastamalla koulujen ja 
oppilaitosten alkamisajankohtia. 

Kuopion kaupunki valmistelee ja selvittää.
Tarkastelu yhteistyössä. Suunnittelu- ja 
ohjelmointi v. 2022 lopussa. Ruuhkahuiput 
tasoittuneet (monipaikkainen työ) - onko 
tarvetta selvitykselle? 
Matkustuskäyttäytyminen 
muuttunut. Palveluverkkosuunnitelma mm. 
Koulujen osalta vielä kesken.

22. Kunnat selvittävät ja edistävät hiilettömiä ja uusia 
teknologioita hyödyntäviä kaupunkilogistiikan mahdollisuuksia 
(kevytkuorma-autot, pakettiautot, pyörät, dronet) 
asutuskeskuksissa liikenteen ohjauksen, julkisten hankintojen, 
katutilajärjestelyn sekä maankäytön ja kaavoituksen avulla.

Valtio-osapuolen edellyttämä kirjaus, 
mennee loppupuolelle sopimuskautta. 
Arvioidaan selvitysmahdollisuuksia 
myöhemmin.

Kestävä ja turvallinen autoliikenne



KUSTANNUSTEHOKKAAT 
LIIKENNEHANKKEET 

(KUHA)
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23. Valtio osoittaa Kuopion seudun tärkeisiin 
liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta 
edistäviin kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin 
(suunnitteluun ja toteutukseen) vuosina 2022-23 yhteensä 3,3 
miljoonaa euroa Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. 
Toimenpiteet määritetään jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä 
sovittavalla tavalla kuntien, Väyläviraston ja ELY-keskuksen 
yhteistyönä. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat 
käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Hankkeiden osalta on edistytty lähinnä 
niissä, joiden edistämisestä on sovittu 
kuntien kanssa jo ennen MAL-
sopimuksen tekemistä. Muiden osalta 
tarvitaan kuntien 
päätöksentekoelimien hyväksynnän 
kuntien osallistumisesta ja 
sitoutumisesta hankkeiden 
suunnittelun ja 
toteutuksen kustannuksiin. Kaikissa 
MAL-sopimuksen kunnissa ei 
tunnistettu sopivia edistettäviä 
hankkeita vielä kahdelle ensimmäiselle 
sopimusvuodelle.

Kestävä ja turvallinen autoliikenne



Kuopion seudun MAL-sopimus 2021-2031
Yhteisrahoitteiset infrahanke-ehdokkaat

Mahdollisia yhteishankkeita MAL-sopimuksessa toteutettaviksi | 9.8.2023

Tommi Huttunen POS ELY-keskus

Kustannustehokkaiden MAL-infrahankkeiden 
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Hankkeet

Vihreät: suunnittelussa, siniset: toteutuksessa

Kustannusarvio 03/23 Muita huomioita

1.Mt 16275 Kumpusentie, jalankulun ja pyöräilyn väylä 2 500 000Sovittu 50-50-jako suunnitteluun ja rakentamiseen, tiesuunnittelu käynnissä

2.Mt 5821 Heinäahontie, jalankulun ja pyöräilyn väylä 1 000 000 tiesuunnittelu käynnistyy v. 2023, tavoitteena toteuttaa v. 2024

3.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen kylätieksi välille 

Iisvedenraitti–Kinnulanniemi

600 000Hankkeen toteutuksen jälkeen tulisi muuttaa hallinnollisesti kaduksi

4.Mt 551 Karttulantien, välillä Haminalahti-

Pihkainmäki, jalankulun ja pyöräilyn väylä 

(Pihkainmäkeen n. 10,5 km)

5 000 000Kallis hanke, onko kustannuksiin nähden riittävän vaikuttava?

5.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen väylän 

rakentaminen (noin 6 km)

2 500 000 Kallis hanke, onko kustannuksiin nähden riittävän vaikuttava?

6.Joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen Vt 5:ltä 

Puijonkadulle ja matkakeskukseen - suunnitelman 

laadinta

150 000 Käynnistetty esiselvitys yhdessä nron 7 kanssa

7.Vt 5 Kellolahden eritasoliittymän jalankulun ja 

pyöräilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden 

parantaminen - suunnitelman laadinta

150 000 Käynnistetty esiselvitys yhdessä nron 6 kanssa

8.Kuopiontien ja Jalkalantien liikenneympyrä 600 000Kaupunki rakennuttaa urakan, kohde valmistuu syyskuussa 2023.

9.Puutossalmentien jk+pp-väylän jatkaminen 5 000 000Kallis hanke, onko kustannuksiin nähden riittävän vaikuttava?

10. Mt 569 ja mt 577 liikenneympyrä 500 000Kohteista 10,11 ja 12 on tekeillä/tehty toimenpideselvitys

11.Mt 577 ja Syvärintien liittymän parantaminen 50 000Kohteista 10,11 ja 12 on tekeillä/tehty toimenpideselvitys

12.Mt 577 ja Pajujärventien/Valkeiskyläntien liittymän 

parantaminen

200 000Kohteista 10,11 ja 12 on tekeillä/tehty toimenpideselvitys

13.Karttulan Syvänniemen kohteet mt 5514 ja 5492 1 600 000

Yhteensä 19 850 000
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MAL-hankeaihiot, kustannusten kohdentuminen 

Hanke-ehdotuksia 2022-
Kustannusten kohdentuminen

Valtio 50 % Kuopio Siilijärvi Leppävirta Lapinlahti Suonenjoki Tuusniemi

1.Mt 16275 Kumpusentie, jalankulun ja pyöräilyn väylä 1 250 000 1 250 000

2.Mt 5821 Heinäahontie, jalankulun ja pyöräilyn väylä 500 000 500 000

3.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen kylätieksi välille 

Iisvedenraitti–Kinnulanniemi

300 000 300 000

4.Mt 551 Karttulantien, välillä Haminalahti-

Pihkainmäki, jalankulun ja pyöräilyn väylä 

(Pihkainmäkeen n. 10,5 km)

2 500 000 2 500 000

5.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen väylän 

rakentaminen (noin 6 km)

1 250 000 1 250 000

6.Joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen Vt 5:ltä 

Puijonkadulle ja matkakeskukseen - suunnitelman 

laadinta

75 000 75 000

7.Vt 5 Kellolahden eritasoliittymän jalankulun ja 

pyöräilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden 

parantaminen - suunnitelman laadinta

75 000 75 000

8.Kuopiontien ja Jalkalantien liikenneympyrä 300 000 300 000

9.Puutossalmentien jk+pp-väylän jatkaminen 2 500 000 2 500 000

10. Mt 569 ja mt 577 liikenneympyrä 250 000 250 000

11.Mt 577 ja Syvärintien liittymän parantaminen 25 000 25 000

12.Mt 577 ja Pajujärventien/Valkeiskyläntien liittymän 

parantaminen

100 000 100 000

13.Karttulan Syvänniemen kohteet mt 5514 ja 5492 800 000 800 000

Yhteensä 9 925 000 6 325 000 1 250 000 1 250 000 500 000 600 000 0 
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Valtion ja kuntien kustannustehokkaat infrahankkeet, tilanne 9.8.2023

35 Tommi Huttunen

- Siilinjärvi, Kumpusentien jk+pp-väylä
o tiesuunnittelu käynnistettiin v. 2022 (kustannusjako 50-50)
o rakentamisen kustannusarviot nousseet yleisen kustannusnousun ohella myös ympäristöviranomaisen hulevesien johtamista ja 

pohjaveden suojaamista koskevien vaatimuksien vuoksi -> tähän pyritään löytämään kustannuksiltaan hyväksyttävää ratkaisua
- Lapinlahti, Heinäahontien jk+pp-väylä

o tiesuunnittelu käynnistyy v. 2023 ja tavoitteena on päästä aloittamaan rakentaminen v. 2024
- Suonenjoki, Jalkalantien liikenneympyrä

o Suunniteltiin vuonna 2022 (katusuunnitelman), kaupunki toteuttaa urakan v. 2023
- Kuopio, Kellolahden ja Puijonkadun ramppien järjestelyjen esisuunnittelu

o eritasoliittymien välisen alueen liikennetekninen selvitystyö käynnistettiin syksyllä 2022 ja suunnittelu on käynnissä edelleen
o Puijonkadun rampin toteutettavuuden ohella tutkitaan mm.  Kellolahdentien nykyisen rampin turvallisuuden parantamiskeinoja
o mahdollisista jatkohankkeista sovitaan tämän suunnitelman tulosten pohjalta myöhemmin

- Kuopio, Nilsiän 3 kohdetta (numerot 10-12), kohteet liikenneturvallisuussuunnitelmassa tunnistettuja
o 28.6.2022 sovittiin toimenpideselvityksen tekemisestä, ELY-keskus käynnisti selvitysten laadinnan syksyllä 2022
o Mt 569 ja mt 577 liikenneympyrän osalta ollaan käynnistämässä tiesuunnittelua

o Samassa yhteydessä tehdään rakentamissuunnitelma mt 577 ja Syvärintien liittymään
o Pyritään saamaan toteutusvalmius vuodelle 2024

- Tuusniemi ja Leppävirta
o ei ole toistaiseksi sovittu yhteisistä MAL-hankkeista

Vuosi 2022 painottui mahdollisten yhteishankkeiden tunnistamiseen sekä niiden suunnitelmavalmiuden nostamiseen. Vuonna 2023 
jatketaan suunnitelmavalmiuden nostamista ja saadaan toteutukseen ensimmäinen hanke Suonenjoella. MAL-sopimukseen vuosille 2022-
2023 varatusta Kuha-hankkeiden valtion rahoitusosuudesta 3,3 M€ osa jää käyttämättä.



2. KESTÄVÄ JA ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA TUKEVA 
ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ

Tavoitetila 2030+

• Seudun asuntotuotanto on monipuolista (talotyyppi, 
hallintasuhde, sijoittuminen) ja seudulla on riittävä ja kasvua 
tukeva kaava- ja tonttivaranto. 

• Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät asumisratkaisut ovat 
lisääntyneet ja asumisen hiilijalanjälki on pienentynyt.

• Asumisen hintataso tukee hyvän elämän edellytyksiä ja 
asuntomarkkinoilta on saatavissa kohtuuhintaisia ja 
monipuolisia asumisen ratkaisuja.

• Asunnottomuutta ei esiinny ja asunnottomuuden 
ennaltaehkäisy toimii. Ikäihmisille on kehitetty monimuotoisia 
asumisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat heidän asumisensa 
kotonaan mahdollisimman pitkään.

• Olemassa olevaa rakennuskantaa on kehitetty ja vanhaa 
peruskorjattu nykyasumista vastaaviin tarpeisiin.

• Yhdyskuntarakenne, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan ja 
liikkuminen on turvallista ja kestävää.

• Tiivistyneen kaupunkirakenteen rinnalla asuminen sijoittuu 
maaseutukeskuksiin ja kyliin.

• Rantojen, vesistöjen sekä luonnonympäristön monet 
mahdollisuudet on huomioitu asumisen kehittämisessä.

• Työn teon monipaikkaisuus ja etätyön lisääntyminen ovat 
lisänneet maaseutualueen vetovoimaa.

Toteutunut kohtuuhintainen asuminen. 
Tavoitteena että kolmannes 
asuntotuotannosta toteutuu 

kohtuuhintaisena valtion tukemana 
asuntotuotantona tai vapaarahoitteisena 

vuokratuotantona

Asuntotuotantotavoite saavutettiin.

Hyväksytyt asemakaavat, yritystontit, 
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti

Asuntotuotannon toteuma. Seudun 
kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 

4200 asunnon tuotanto. 

Asuntotuotantotavoite saavutettiin 
vuosina 2021-2023.

Mittareita

Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyvä, mutta heti käyttöönotettavia 
alueita (tonttivaranto) on varsin niukasti ja tämä on jatkuva haaste.



Asuminen

Toimenpide Edistyminen

24. Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 4200 
asunnon tuotanto ja lähtökohtana on, että noin 
kolmannes asuntotuotannosta toteutuu kohtuuhintaisena 
valtion tukemana asuntotuotantona tai 
vapaarahoitteisena vuokratuotantona. Seudun kunnat 
turvaavat asuntotuotantotavoitetta vastaavan 
kaavavarannon riittävyyden siten, että kaavavaranto 
vastaa viiden vuoden asuntotuotannon tavoitetta.

Asuntotuotannon tiedonvaihtoa on käyty Kuopio-
Siilinjärven kesken. Myös asumista on käsitelty 
kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa kaikkien MAL-
sopimuskuntien kesken.

Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) on 
saavutettu vuosina 2021-2022 ja kohtuuhintaisia asuntoja 
on valmistunut myös tavoitellusti noin kolmannes.

Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyvä, mutta 
heti käyttöönotettavia alueita (tonttivaranto) on varsin 
niukasti ja tämä on jatkuva haaste. Siilinjärvellä 
asuntotuotantotavoite 150 uutta asuntoa vuodessa. 
Ainoastaan 2022 tavoite on saavutettu. (2018 152as, 
2019 113as, 2020 88as, 2021 51as, 2022 176 as, 2023/7 
22 as). Kaavoissa on 3-5 vuoden kaavavaranto asumiseen. 
Kohtuuhintaisessa kerrostaloasuntotuotannossa 1/3 
tavoite saavutettu.



Asuminen

Toimenpide Edistyminen

25. Valtio ja seudun kunnat selvittävät yhteistyössä valtion tukeman 
asuntotuotannon osuuden kasvattamisen edellytykset ja 
tarkoituksenmukaisuuden. Selvityksen yhteydessä otetaan huomioon 
seudun asuntomarkkinatilanne, valtion tukeman asuntotuotannon 
vaikuttavuus sekä alueiden tasapainoinen kehitys.
Huom. Tehty 13.10.2022 Jyväskylän, Kuopion ja Lahden MAL-
kaupunkiseutujen kannanotto Ympäristöministeriölle ja Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) valtion tuetun asuntokannan 
kehittämiseksi. Sisältö 1. Hyväksyttävien hankkeiden kustannuksina 
hyväksytään rakentamisen kustannusten nousua edellyttämä taso. 2. 
ARA-vuokratalotuotannolle esitetään käynnistymisavustusta 3.000 –
10.000 €/asunto. 3. Infra-avustuksen kohdentamiseen joustavuutta 
seudulla.

Kohtuuhintaisen tuotannon osuus on ollut korkea viime 
vuosina ja se sijoittuu Kuopio-Siilinjärvi kaupunkialueelle. 
Vuonna 2022 valmistui kohtuuhintaista tuotantoa hyvin ja 
tavoite noin kolmannes on saavutettiin.

Savilahden ensimmäinen ARA-asumisoikeuskerrostalo on 
lähdössä rakenteilla ja uusia ARA-hankkeita 
suunnitellaan. Kuopion haasteena on ARA-kohteiden 
kalleus kohonneiden rakentamisen kustannusten vuoksi. 
Myös Siilinjärven kohteiden toteutumista pidetään erittäin 
tärkeänä, kuten myös neuvotteluhankkeiden toteutumista / 
toteuttamisen mahdollisuutta muilla kuin kaupungin 
tonteilla. Siilinjärven keskustan ARA-hanke kaatuivat ARA:n
hinnoitteluun, joka oli 50 €/m2 alhaisempi kuin kaavatyön 
aikainen arvio rakennusoikeuden hinnasta.

26. Valtio osoittaa vuosina 2021-2023 puurunkoisten kerrostalojen 5000 
euron asuntokohtaista käynnistysavustusta keskusta-alueille ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville normaaleille, pitkäaikaisen 
korkotuen muille kuin erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.

Lähivuosille ei ole suunnitteilla hankkeita, mutta muutaman 
vuoden kuluttua puukerrostalohankkeita voidaan rakentaa 
uusille kaava-alueille (Savilahti ja Kivilampi). Kivilammen 
alueen kaavaan on viety puumerkintä ja alueelle tullaan 
rakentamaan puurakenteisia kerros- ja 
pientaloja. Siilinjärvelle ei ole toistaiseksi saatu 
puukerrostalohankkeita.



Toimenpide Edistyminen

27. Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta 
keskustoihin tai muuten kestävän liikkumisen kannalta hyvin
saavutettaville kohdealueille. Kunnallistekniikka-avustusten 
kohdentamisen painopiste on keskusta-alueiden ja 
joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden 
täydennysrakentamiskohteissa.

Kuopio, Tuusniemi ja Suonenjoki hakivat v. 2021 ARAn
kunnallisteknistä avustusta. Myönteisen 
rahoituspäätöksen saivat Kuopion Lohkareen alue 1.3 
m€ ja Vanha Asema-Itkonniemi 1.2 m€. Molemmat 
rahoitukset on osoitettu vuodelle 2023. Varsinaiset 
hakemukset tehdään syksyn 2022 aikana.
Siilinjärvi on saanut infra-avustusta ARA:lta 660 000 € 
vuodelle 2023 Haapamäen asemakaavan 
toteuttamiseen.
Tuusniemen kunta on antanut kriittisen lausuntonsa 
Väylävirastolle ko. suunnitelmaan ja nostanut esille 
valtatie 9:n oikaisu- ja kehittämistarpeet Tuusniemen 
kunnan kohdalta sekä ilmaissut huolensa alueen 
vähäliikenteisen verkon kunnosta mm. 
huoltovarmuusnäkökulmasta.

28. Asunnottomuuden vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi 
Kuopio toteuttaa Koti Kaikille 2030 -ohjelmaa verkostomaisen 
yhteistyön avulla. Kuopiossa toteutettu asumisneuvonta 
vakiinnutetaan ja selvitetään sen laajentaminen seudulliseksi 
palveluksi.

ARAn asumisneuvonnan rahoitus muuttui vuonna 2022. 
Kuopion kaupunki on palvelujen järjestäjä ja sitä 
toteutetaan ARA:n avustuksella järjestön toimesta. 
Palvelu laajeni vuonna 2023 ja se on avointa 
matalankynnyksen palvelua kaikille kuopiolaisille 
asumismuodosta ja tavasta riippumatta.

Asumisneuvontaa ei olla laajentamassa toistaiseksi 
seudulliseksi.

Asuminen



Toimenpide Edistyminen

29. Kunnat sitoutuvat kaupunki- ja seuturakenteen kehittämisessä ja 
asuntotuotannossa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä 
viihtyisään ja asukkaita aktivoivaan elinympäristöön.

Toimenpiteen mukaista toimintaa on 
toteutettu vuoden 2022 kaava- ja muussa 
suunnittelutyössä.

a) Yhdyskuntarakennetta tiivistetään toteuttamalla suurin osa seudun 
asuntotuotannosta (80%) yhdyskuntarakenteen sisään, keskuksiin, 
niiden lähialueille ja joukkoliikennevyöhykkeelle, joista on hyvät 
julkiset liikenneyhteydet ja palveluja.

Kuopion kaupunkiseudulla uusi 
asuinrakentaminen on sijoittunut lähes 
yksinomaan yhdyskuntarakenteen sisään.
Kuopion Hiltulanlahti sekä Siilinjärven ja 
muiden seudun kuntien pientaloalueet ovat 
pääosin laajentumisalueita, mutta näillä 
asuinrakentamista on varsin vähän ja valtaosa 
(yli 80%) tuotannosta sijoittuu Kuopion 
kaupunkialueelle ja Siilinjärven 
keskustaajamaan yhdyskuntarakennetta 
täydentäen.

b) Paikallista kulttuuriympäristöä vaalitaan. Uusi rakentaminen ja 
yhdyskuntarakenne toteutetaan alueellista identiteettiä tukevalla 
tavalla.

Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija 
jatkaa työtään, avustaa kaavojen laadinnassa, 
kulttuuriympäristötyöryhmä kokoontuu (myös 
Elyn ja museon edustus), laajennettu 
kaupunkikuvatyöryhmä toimii

Elinympäristö



Toimenpide Edistyminen

29. Kunnat sitoutuvat kaupunki- ja seuturakenteen kehittämisessä ja 
asuntotuotannossa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä viihtyisään 
ja asukkaita aktivoivaan elinympäristöön.

Toimenpiteen mukaista toimintaa on toteutettu 
vuoden 2022 kaava- ja muussa suunnittelutyössä.

c) Elinympäristön viihtyisyyden kannalta olennaista viherverkostoa 
kehitetään. Kuopiossa viedään eteenpäin kansallisen kaupunkipuiston 
kehittämistoimenpiteitä

Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelma on saatu valmiiksi YM:n
erillisrahoituksen tuella, samoin teemareitit 
keskustaan (sisällöntuotto) ja opasteet (vanhan 
Kuopion reitin osalta v 2023 aikana), visuaalinen 
ohjeisto (sis. tunnus), juhlavuoden 2022 yhteistyö 
kansalaisopiston kanssa jatkuu edelleen). KKP ohry
perustettu alkuvuonna 2023. Kuopion keskustan 
osayleiskaava: tehty ekosysteemipalvelut-selvitys. 
Kaupunkirakenne 2040-luvulle suunnittelutyössä 
ekosysteemipalveluiden tarkastelu tulossa mukaan.

d) Palveluverkoston suunnitteluun kehitetään digitaalisia ratkaisuja 
(esimerkiksi dynaaminen palveluverkkosuunnittelu).

Kuopion, Turun ja Helsingin kaupunkien DigiPave II 
–yhteistyöhanke (4/2020 – 6/2022) on päättynyt. 
Hanke tähtäsi ihmislähtöisen ja dynaamisen 
palveluverkkosuunnittelun kehittämiseen 
luomalla yhteiset toiminta- ja tietomallit. Kuopion 
osalta hanke on edistyi hyvin, mutta itse 
verkostoratkaisuihin työssä ei vielä 
edetty. Tehtiin Keskustan 
yläkouluverkkotarkastelu.

Elinympäristö
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30. Kunnat kehittävät aktiivisia maaseutukeskuksia ja kylien 
asumismahdollisuuksia. Kaavoituksen avulla pyritään säilyttämään aktiiviset 
maaseutu- ja kyläkeskukset palveluineen. Toteutetaan vähähiilistä 
rakentamista ja kestävää liikkumista edistäviä kyläkaavoja ja uudenlaisia 
maaseudun kestävän asumisen ratkaisuja (esim. Onnela Suonenjoella). 
Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa yhteiskäyttöisiä ”etätyötoimistoja” 
kuntakeskuksissa.

Kuntien maaseutukeskusten ja kylien 
asumismahdollisuuksien tarkastelua on toteutettu 
kaupunkiseutusuunnitelmassa koko seudun osalta. Kunnat 
hoitavat itsenäisesti kylien suunnittelun.

Kuopiossa on valmistunut maaseutuohjelma 2022-2030. 
Maaseudun keskustaajamien tontti- ja kaavoitustarpeita on 
tarkasteltu erillisen tonttiselvityksen avulla. Uusia 
kaavoitustarkasteluja on aloitettu. HYMY-hankkeen 
pohjalta on jatkokehitetty ja otettu käyttöön 
maaseutualueen lupamenettelyihin liittyvä paikkatietoja 
hyödyntävä analyysityökalu (Lupsautin).
Laadinnassa selvitys vapaa-ajan asuntojen 
käyttötarkoitusten muutoksen kriteeristöstä.

31. Kunnat lisäävät puurakentamista ja edistävät resurssiviisaita ja 
vähähiilisiä ratkaisuja asumisessa (mm. energia, kierrätys, 
yhteiskäyttöratkaisut).
- Lisätään puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim. päiväkodit, 
koulut)
- Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita
- Resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen huomiointi 
tontinluovutuksessa.

Lisätään puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim. 
päiväkodit, koulut).
Vähähiilisyystavoitteita edistetään erilaisin ratkaisuin ja 
tavoitteena on, että Kuopio on hiilineutraali vuonna 2030.
Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita ja 
kaavoja (Savilahti ja Kivilammen alue).
Kuopion tontinluovutuksessa etusijalla ovat puurakenteiset 
hankkeet.
Resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen huomiointi 
tontinluovutuksessa (tonttipalvelu).
Uusi puurakenteinen yksityinen saunahanke on rakenteilla 
Kuopion sataman alueelle. Se valmistuu kesälle 2023.
Kuopion toinen CLT-puukerrostalo on valmistunut Julkulaan 
syksyllä 2022.

Elinympäristö



3. ELINVOIMAINEN KUOPION KAUPUNKISEUTU

Tavoitetila 2030+

• Kuopion seutu on itäisen Suomen kasvava ja elinvoimainen keskus, 
josta on toimivat yhteydet muihin keskuksiin, pääkaupunkiin sekä 
kansainvälisesti. 

• Seudun maankäyttö on resurssiviisasta ja pitkäjänteistä. Se edistää 
alueen yhteistyötä ja kasvua. 

• Iisalmi-Kuopio-Varkaus-Suonenjoki kehityskäytävä toimii 
yhtenäisenä työssäkäyntialueena. 

• Seudulla Kuopio ja Siilinjärvi muodostavat tiiviin työpaikka- ja 
palvelukeskittymän, jonka sisäinen toimivuus on entisestään 
parantunut. Suonenjoki, Tuusniemi, Leppävirta ja Lapinlahti ovat 
kiinteämmin kytkeytyneet ydinalueeseen elinkeinoalueineen ja 
vaihtoehtoisine asumismahdollisuuksineen. 

• Elinkeinoalueet, logistiikka ja liikennejärjestelmä tukevat 
yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä sekä uusia investointeja. 
Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään. Digitalisaatio
mahdollistaa paikasta riippumattoman työn tekemisen sekä 
palvelujen saavutettavuuden tasavertaisesti seudulla. 

• Elinkeinoelämän kuljetuksista yhä suurempi osa tapahtuu 
vähähiilisesti - rautateitse ja vesiteitse. 

Matkailun kehittymistä kuvaavat mittarit 
(yöpymiset, investoinnit 

jne.) https://www.kuopio.fi/uploads/2023
/03/tilastotiedote-3_2023-kuopion-

matkailu-v.-2022.pdf

Hyväksytyt asemakaavat, yritystontit, 
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti.

Väylän investointiohjelman 2023 - 2030 
toteutuminen. Kuopion kaupunki antoi 

kriittisen lausunnon.

Mittareita



Toimenpide Edistyminen

32. Kunnat kiinnittävät huomiota asuinalueiden tasapainoiseen 
kehitykseen segregaation ehkäisemiseksi osana strategista 
suunnitteluaan. Kunnat kehittävät vanhoja lähiöitä ja vanhaa 
asuntokantaa sekä osallistavat asukkaita suunnitteluun.
- Toteutetaan poikkihallinnollista lähiöohjelmaa Puijonlaakson ja 
Neulamäen alueilla. Selvitetään seuraavat kehitettävät 
lähiökohteet Kuopion ja Siilinjärven alueella.
- Uudistetaan ja perusparannetaan olemassa olevaa asuntokantaa 
ja asuinympäristöjä (mm. puistot ja virkistysalueet). Kuopio tekee 
täydennysrakentamisselvityksen. 
- Ennaltaehkäistään alueellista eriytymistä toteuttamalla 
asuntojen hallintasuhteiltaan ja asukasrakenteeltaan monipuolisia 
asuntoalueita sekä täydennysrakentamalla vanhoja lähiöitä. 

Asuntoalueiden monipuolisuus ja tasapainoinen kehitys 
ovat Kuopion kaupunkialueen tärkeimpiä tavoitteita. 
Käynnissä oleva Kuopion lähiöhanke toteuttaa osaltaan 
tätä tavoitetta Kuopion kahdella alueella (Neulamäki ja 
Puijonlaakso). Lisäksi on syksyllä 2022 aloitettu Petosen
asuinalueen kehittäminen yhteistyössä asukkaiden, 
viranomaisten, järjestöjen sekä eri toimijoiden kanssa. 
Tämä Petosen pilotti kestää kesään 2023 saakka ja sen 
ideoinnista ja toteuttamisesta on vastannut Mieliteko-
ohjelma.

Kuopion kaupunkialueella ja Siilinjärvellä 
asuntoalueiden monipuolisuus on toteutunut hyvin ja 
tähän kiinnitetään erityistä huomiota. ARA-hankkeita on 
toteutettu tasaisesti eri puolilla Kuopiota ja Siilinjärveä.

Asuntoalueiden lisäksi kaupunkialueen puistoihin ja 
virkistysalueisiin (Kansallinen kaupunkipuisto) 
kiinnitetään erityistä huomiota ja 
kehittämistoimenpiteitä on tehty runsaasti.

Täydennysrakentamisselvitystyö on käynnistynyt 
Kuopion vanhojen lähiöiden osalta (1. vaihe 
valmistunee vuodenvaihteessa).

Elinympäristö



Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide Edistyminen

33. Valtio on sitoutunut Kuopion tavara- ja henkilöratapihan 
parantamisen 1. vaiheeseen 30 miljoonan euron rahoituksella. Kuopion 
ratapiha on tunnistettu liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa 
yhdeksi keskeisimmistä ja kriittisimmistä rataverkon 
parantamiskohteista. Valtio arvioi vaiheen 2. toteutuksen osana 
Liikenne12-suunnitelman mukaista investointiohjelmaa.

1. Vaihe menossa. 2. vaihe tutkittava
(rahoitus ei riitä kokonaisuuden 
toteuttamiseen) = > valitettavasti ei ole 
Väylän investointiohjelmassa !

Virallinen sopimus kohdista 33. ja 34.

34. Valtio edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmän toimenpiteitä 
Liikenne12-suunnitelman suunnittelu- ja investointiohjelman 
mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan myös maakäytön kehittämisen 
tarpeet. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa on Kuopion 
seudun kannalta tunnistettu seuraavat pääväyliä koskevat 
palvelutasopuutteet: Kuopion ratapiha, Vt 5 Leppävirta-Kuopio.

Vaatii jatkuvaa edunvalvontaa. Väylän 
investointiohjelman kriteerit arvioitava 
uudelleen ja saatava kirjattua uusia 
investointeja. Kunnat ja PS-liitto antaneet 
kriittiset lausuntonsa. Kuopion ratapiha, Vt 5 
Leppävirta-Kuopio ja Vt 9 Riistaveden kohta 
eivät ole liikenne 12 investointilistalla !



Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide Edistyminen

35. Kuopion seutu ja valtio tiivistävät tiedonvaihtoa seudun 
valtakunnallisesti merkittävien yrityshankkeiden etenemisestä, 
jotta niiden vaikutuksiin liikennejärjestelmään voidaan hyvissä 
ajoin varautua. 

Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteinen 
edunvalvonnan asia. Investointiohjelma päivittyy, 
hankkeiden suunnitteluvalmiuksien 
parantaminen, Kuopion ratapiha ja Liikenne 12-
ohjelmassa ollut VT9 Keltun eritasoliittymä ja 
varalaskupaikka SAAVAT ISON EU-RAHOITUKSEN: 
Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting
Europe Facility) myönnettiin 25,13 miljoonaa euroa 
yhdelle Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle. 
Suomi sai hakemansa tuen Rissalan lentokentän 
tieyhteyksille eli hankkeelle valtatie 9 Kelttu, 
Siilinjärvi.

Hankkeessa parannetaan paikallis- ja kaukoliikenteen 
toimivuutta ja turvallisuutta, poistetaan ruuhkia ja 
luodaan turvalliset liittymisyhteydet valtatielle 9 eli 
Joensuuntielle. Hankkeessa korvataan kaksi 
ruuhkaista tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja 
rakennetaan ohituskaistat noin neljän kilometrin 
matkalle molempiin ajosuuntiin. Hanke sujuvoittaa 
sekä siviililiikennettä että sotilaskuljetuksia.



Toimenpide Edistyminen

36. Kaupunkiseutu kehittää ratkaisumalleja pitkämatkaisen ja 
työssäkäyntiliikenteen yhteensovittamiseen. Tarkoitus on 
hakea keinoja vähentää samanaikaista liikennettä pääväylillä 
vaikuttamalla mm. ihmisten tottumuksiin ja käyttäytymiseen. 

Sansia Oy on yhdessä Kuopion kaupungin ja 9 muun 
kunnan kanssa käynnistänyt Kuopion seudun 
kyytipalveluhankkeen, josta on sovittu jo 
alkuvuodesta 2020 Kuopion seudun liikenteen 
aiesopimuksessa. Hankkeen työpaketti 2 valmistuu 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen 
aikataulutukseen vaikuttaa hyvinvointialuemuutos. 
Hankkeen "juoksutuksesta" ja materiaalin 
tuottamisesta vastaa asiantuntijaorganisaatio 
Sitowise Oy. Hankkeen ohjauksesta vastaa hankkeen 
nimetty ohjausryhmä. Etätyömahdollisuuksien ja 
tietoliikenneyhteyksien kehittäminen. 
Moniammatillinen yhteistyö. Kimppakyyti hanke.

37. Kuopion kaupunki edistää Itä-Suomen logistiikkakeskuksen 
(juna-autokuljetusten terminaali) toteuttamista Kuopion 
eteläpuoliselle Matkuksen alueelle. Toimintojen keskittäminen 
on mahdollistettu maankäytön suunnitelmissa ja alueen 
asemakaavoitus on käynnissä. Valtio arvioi alueen 
suunnittelutarpeet osana Liikenne12-suunnitelman mukaista 
suunnitteluohjelmaa.

Ei tunnistettu Liikenne12-
investointiohjelmassa. Matkus on osoittautunut osin 
ongelmalliseksi sijaintipaikaksi alueelta löydettyjen 
luontoarvojen takia. Tarkasteltu vaihtoehtoista 
sijaintia (Hepomäki), mistä radan osalta 
löydettävissä pari vaihtoehtoista ratkaisua 
(kustannukset n. 15M€). (Kaavatyön pitkittyessä osa 
toimijoista (mm. Kesko) on valmistelemassa 
suunnittelutarveratkaisu-hakemusta vanhan vt5 
alkuun T-alueille). Suunnittelutarveratkaisupäätös on 
tulossa uudestaan hyväksymiskäsittelyyn.

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus



Toimenpide Edistyminen

38. Kuopio ja Siilinjärvi kehittävät matkailun liikenneyhteyksiä 
lentoasemalta keskeisiin kohteisiin pilottihankkeen kautta sekä 
lentoasemayhteyksiä myös muun elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Matkailu on yksi potentiaalisimmista keinoista 
lisätä lentokentän kävijämääriä. 

Kuopion - Tahkon alueen matkailuyritykset ovat 
investoimassa yli 100 milj. euroa mm. 
majoituskapasiteetin, kylpylöiden ja palveluiden 
kehittämiseen vuosina 2022 –
2025. Maakunnallinen Pohjois-Savon matkailu 
Oy on perusteilla loppuvuodesta 2023 ja sen 
keskeisenä painopisteenä on keskittyä 
kansainvälisen matkailun kehittämiseen ja 
ulkomaalaisten turistien houkutteluun 
alueelle. Hyvät liikenneyhteydet ja toimivat 
matkaketjut palvelevat laajasti 
elinkeinoelämän tarpeita ja tukevat 
ympärivuotisen matkailun kehittämistä Pohjois-
Savossa.

Matkailuun liittyvät investoinnit pitävät sisällään 
runsaasti myös mm. vesistömatkailuun ja 
erilaisten reitistöihin liittyvien infran 
ja palvelujen kehittämistä.

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus



Toimenpide Edistyminen

39. Kuopion seudun kunnat selvittävät alueensa 
vesikuljetusliikenteen ja vesimatkailun kehittämispotentiaalin 
ja kehittämistarpeet. 

Kytkentä kaupunkiseutusuunnitelman 
valmisteluun/seurantaan. 

Vesimatkailun ja vesiliikenteen osalta on 
Kuopiossa käynnissä useampi 
hankekokonaisuus , esim. 
matkustajasataman Järvimatkailukeskus 
Luoto ja Bellanrannan alue – Saana. Luoto 
valmistui keväällä 2023 ja 
Bellanrannan toisen vaiheen 
laajennusinvestoinnit käynnistyivät keväällä 
2023.

Uusien, veneilijöille suunnattujen palvelujen 
käyttöönotto 2022-
2023 Matkustajasatamassa 
ja Kumpusaaressa mm. polttoainetankkaus ja 
huoltotilat.

Tahkon alueella selvitetään myös 
järvimatkailun entistä vahvempaa 
roolia. Kesällä 2022 Kuopiossa käynnistyi 
myös vuokravenetoiminta.

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus



➢ MAL-sopimuksen ensimmäisen sopimuskauden seurannassa keskitytään

sopimuskohtien edistymisen arviointiin. Ei niinkään vielä vaikuttavuuteen.

➢ Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa ja Kuopion

seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehitetään seurantamittareita, 

joilla kuvataan samalla MAL-sopimuksen etenemistä ja vaikuttavuutta. Parhaillaan

hankinnassa julkisen palvelun ja Taavi-järjestelmän ja Louhi Seppä modulin

laajennus Kuopion kaupunkiseudun paikkatietopohjaisena ylläpito ja julkaisu-

alustana.

➢ Ympäristöministeriö, SYKE, Traficom ja ARA tekevät MAL-sopimusseutu-

jen yhteismitallista seurantaa (sen integrointi järkevästi omaan seurantaan).

MAL-SOPIMUKSEN SEURANTAJÄRJESTELMÄÄ
KEHITETÄÄN



Kuopion 
kaupunkiseutu
tilastojen valossa

09/2023



Kuopion kaupunkiseudun väkiluku 
31.12.2022

l Kuopio 122 594

l Lapinlahti    9 099

l Leppävirta   9 177

l Siilinjärvi    21 232

l Suonenjoki  6 763

l Tuusniemi    2 394

Kuopion kaupunkiseudun 

kunnissa

171 300 

asukasta 31.12.2022

Kuopion kaupunkiseudun 

kunnissa

70 000
työpaikkaa 2021



Kuopio; 54 297; 
78 %

Siilinjärvi; 7 103; 10 %

Leppävirta; 2 881; 4 %

Lapinlahti; 2 759; 4 %

Suonenjoki; 2 402; 3 % Tuusniemi; 606; 1 %

Työpaikat

Työpaikat 
70 048

31.12.2021 Työpaikat 2000 2020 2021

Muutos 
2000 -
luvulla

Kuopio 45302 52 118 54 297 8995

Lapinlahti 3449 2 846 2 759 -690

Leppävirta 3294 2 591 2 881 -413

Siilinjärvi 5997 6 984 7 103 1106

Suonenjoki 2596 2 380 2 402 -194

Tuusniemi 859 617 606 -253

Yht 61497 67 536 70 048 8551

Kuopion kaupunkiseudun 

kunnissa

70 048
työpaikkaa 2021

Lähde: Tilastokeskus, uusin tieto vuodelta 2021, 03/2023
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Kuopio Siilinjärvi Lapinlahti

Suonenjoki Tuusniemi Leppävirta

Väkiluku ja väestönmuutos

Väkiluku 
2022

Muutos 
2022

Muutos 
%

Muutos 
2000-luvulla

Kuopio 122594 1051 0,9 13618

Lapinlahti 9099 -148 -1,6 -2009

Leppävirta 9177 -103 -1,1 -2031

Siilinjärvi 21232 -61 -0,3 1648

Suonenjoki 6763 -128 -1,9 -1440

Tuusniemi 2394 -26 -1,1 -866

171259 585 0,3 % 8920

Kuopion kaupunkiseudun 

kunnissa

171 259

asukasta 31.12.2022

Lähde: Tilastokeskus



Kuopion kaupunkiseudun 
työssäkäyntiliikenne 2021

Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastot, 03/2023

Pendelöinti Kuopion ja sen lähikuntien välillä 

2021 

Punainen=  kuopiolaisen työpaikka lähikunnassa 

Sininen= lähikuntalaisen työpaikka Kuopiossa

2021
Työpaikkaoma-

varaisuus, %
Kuopio 103,6
Lapinlahti 77,3
Leppävirta 79,9
Siilinjärvi 76,9
Suonenjoki 92,7
Tuusniemi 79,9

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen 

työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen 

työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. 



Valmistuneet asunnot 2022

Lähde: Tilastokeskus; StatFin / Asunnot ja asuinolot / 116f -- Asunnot talotyypin, käytössäolon ja rakennusvuoden mukaan, 2022

Valmistuneet 
asunnot
15 588

2010-2022

Valmistuneet asunnot vuosina 2010-2022

Kerros-
talot Rivitalot

Omakoti- ja 
paritalot

Muut 
rakennukset Yhteensä

Kuopio 8923 1808 2443 32 13212

Lapinlahti 4 62 197 2 265
Leppävirta 0 11 188 10 209

Siilinjärvi 586 243 805 6 1640

Suonenjoki 69 36 93 0 198
Tuusniemi 0 7 55 2 64

9582 2167 3781 52 15588

Kuopio 13212 85 %Lapinlahti 265 2 %

Leppävirta 209 1 %

Siilinjärvi 1640 11 %

Suonenjoki 198 1 % Tuusniemi 64 0 %

Valmistuneet asunnot 2010-2022

https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/


Asuntokanta hallintasuhteen mukaan 31.12.2021

ARA-asuntokanta 
muuttuu vuosien 
mittaan, kun vanhoja 
asuntoja vapautuu 
ARA-rajoituksista ja 
uusia valmistuu.

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Tuusniemi

Suonenjoki

Lapinlahti

Leppävirta

Siilinjärvi

Kuopio

Omistusasunnot Asumisoikeusasunnot Arava tai korkotukivuokra-asunto Vuokra-asunto, muu Muu tai tuntematon hallintaperuste

Asuntokanta (kaikki asunnot yht.) Kuopio % Lapinlahti % Leppävirta % Suonenjoki % Siilinjärvi % Tuusniemi %  

Omistusasunnot 35610 55 % 3413 74 % 3650 78 % 2534 70 % 7299 76 % 1039 79 %

Asumisoikeusasunnot 1382 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 228 2 % 0 0 %

Arava tai korkotukivuokra-asunto 8995 14 % 228 5 % 273 6 % 407 11 % 586 6 % 58 4 %

Vuokra-asunto, muu 17790 28 % 900 19 % 682 15 % 651 18 % 1338 14 % 196 15 %

Muu tai tuntematon hallintaperuste 528 1 % 81 2 % 82 2 % 47 1 % 96 1 % 26 2 %

Asunnot yhteensä 64305 100 % 4622 100 % 4687 100 % 3639 100 % 9547 100 % 1319 100 %

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus 







KUOPIO / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 142,25 ha
• Bellanranta
• Myllykatu 8 ja Hapelähteenkatu 31, 33 ja 35
• Tasavallankadun yritysalue
• Puistokadun kortteli
• Hiltulanlahti III
• Tahko Panorama Sky

LAPINLAHTI / Kaava-alueen pinta-ala yht. 20,39 ha
• Varpaisjärven kirkonkylän AK muutos

LEPPÄVIRTA / Kaava-alueen pinta-ala yht. 57,00 ha
• KK:n AK muutos, Teollisuusalue, Ruutanan alue ja 

kortteli 82 (alue III)

SIILINJÄRVI / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 17,60 ha
• Ahmo, Ahmon koulu
• Kirkonmäki, Paloasema
• Vuorela I AK muutos

SUONENJOKI / Kaava-alueen pinta-ala yht. 39,98 ha
• Karhukiven asemakaava ja korttelin 1146 osaa koskeva 

AK muutos

TUUSNIEMI / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 3,94 ha
• Pajulahden asemakaava
• Teollisuusalueen AK muutos

Lähde: liiteri.ymparisto.fi, Asemakaavojen seurantalomakkeet. Kuopio, Lapinlahti, 
Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi valmistuneet asemakaavat (otos 1.1.2021 -
30.4.2022).

Asuminen: sisältää A-alueita. Liikenne: L-alueita, joissa k-m2 tietoa. Muu kaavoitus: sisältää 
Kuopiossa K ja R-alueita, Lapinlahdella T-alueita, Leppävirralla Y-, K- ja T-alueita, Siilinjärvellä 
Y-alueita, Suonenjoella ja Tuusniemellä T-alueita.

Kuopion seudun asemakaavahankkeet 01/21 - 04/22



Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden
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