

NEULAMÄEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUSHANKKEET TILANNE 05/2026 *



-  Asemakaava - Neulamäenrinne
- Kaavatyö 2024-2026
- Talonrakentaminen aikaisintaan 2029->
-  Alustavat rakentamisalueet
-  Asemakaava - Neulamäen täydennysrakentaminen
- Kaavatyö 2026-2028
- Talonrakentaminen aikaisintaan 2029 ->
-  Yleissuunnitelma - Neulamäen keskus
- suunnitelmatyö 2026
- asemakaavatyö 2028 alkaen
-  Ajankohtaiset rakennushankkeet
1. Päivittäistavarakauppa
2. Palveluasumisen yksikkö
3. Palveluasumisen yksikkö
-  Vaihtoehdot katuyhteydet Neulaniemeen
- tutkitaan yleiskaavatyössä 2026-2028
- katuyhteyden rakentaminen 2040-50
-  Joukkoliikenteen runkolinja 4

* Esitetyt aikataulut ovat arvioita ja tarkentuvat suunnittelun edetessä

