


TIEDOTE VKO 16-17/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Lippumäen uima- ja liikuntahallin pienen altaan pohjaa koristaa värikäs kala.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

- Lattioiden tasoitus
- Uudet väliseinät
- Ruiskubetonin maalaus
- Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt
- Ilmanvaihtokoneen vaihto
- Lämmönvaihtimen vaihto
- Lasten altaan penkit

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto
Alakattotyöt
Saunojen sisustustyöt

Käynnissä olevat työt:

LVISA-työt
Toimintakokeet
Altaiden laatoitustyöt ja saumaustyöt
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous
Varusteasennukset
Lopputarkastukset

Tulevien viikkojen työt:

Altaiden laatoitustyöt ja saumaustyöt
LVISA-työt
Varusteasennukset
Pihatyöt
Lopputarkastukset
Loppusiivous ja IV-kanavien nuohous

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, 19.4.2021 TR-mittaus 88 %.

Terveisiä työmaalta:

"Hauskaa Vappua kaikille!" toivottaa työmaapäällikkö Ari Niemi ja koko muu työmaan väki.