


TIEDOTE VKO 17-18/2020



Muutostöiden yhteydessä kaikki ruiskubetoniseinät ja -katot on tarkistettu perusteellisesti (yli 3000 m²) ja korjattu tarpeen mukaan.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Vanhojen asennusten purkutyöt hallissa
Väliseinien muuraustyöt
Ruiskubetonin maalaustyöt
Pukutilojen etuputsit
Pesuhuoneiden lattiakaivojen vaihto

Käynnissä olevat työt:

Talotekniikan kiinnikkeiden asennus kallioon
IV-työt

Sähkötyöt

Tulevien viikkojen työt:

IV-konehuoneen työt
Hallin akustointilevyt
Väliseinien runkotyöt

Muuta huomioitavaa:

Koronatilanteen vuoksi työntekijöiden kahvi- ja lounastaukoja porrastamista on jatkettu. Myös useimmat kokoukset toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 98,0 % (29.4.2020)

Terveiset työmaalta:

”Merkittävä osa tulevista työvaiheista tehdään nostimien avulla. Uuden tasaisen betonilattian päällä on nostimien käyttö vaivatonta ja oleellinen apu töiden toteutukseen”, kertoo Lippumäen työmaapäällikkö Ari Niemi.