

**TIEDOTE VKO 18-19/2021**

**Lippumäen uima- ja liikuntahalli**



Lippumäen uima- ja liikuntahallin iso allas on jo viittä vaille valmis.

**Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi**

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

**Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus**

**Valmistuneet työt:**

- Lattioiden tasoitus
- Uudet väliseinät
- Ruiskubetonin maalaus
- Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt
- Ilmanvaihtokoneen vaihto
- Lämmönvaihtimen vaihto
- Lasten altaan penkit

Purkujen jälkipaikkaustyöt  
Uima-altaan rungon korjaustyöt  
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto  
Alakattotyöt  
Saunojen sisustustyöt  
Altaiden laatoitustyöt  
IV-kanavien nuohous

### **Käynnissä olevat työt:**

LVISA-työt  
Toimintakokeet  
Altaiden saumaustyöt ja kaideasennukset  
Loppusiivous  
Varusteasennukset  
Pihatyöt  
Lopputarkastukset

### **Tulevien viikkojen työt:**

Altaiden saumaustyöt ja kaideasennukset  
Loppusiivous  
Varusteasennukset  
Pihatyöt  
Lopputarkastukset

### **Työturvallisuus:**

Ei työtapaturmia, 12.5.2021 TR-mittaus 92 %.

### **Terveisiä työmaalta:**

”Uimahallin luovutus lähestyy. Vastaanottotarkastus on sovittu 27. toukokuuta, jonka jälkeen jatkuu vielä pihatöiden viimeistely sekä käyttäjän omat toimenpiteet uima-altaiden käyttöönottoa varten.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.