

TIEDOTE VKO 17-18/2020



Uimahallin puolella on jo aloitettu seuraavaa vaihetta tyhjentämällä altaat.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Talotekniikan kiinnitykset kallioon
IV-konehuoneen purkutyöt

Käynnissä olevat työt:

LVI-työt
Sähkötyöt
Hallin reuna-alueiden kivityöt
Väliseinien runkotyöt

Tulevien viikkojen työt:

Pukuhuoneiden laatoitustyöt

Uimahallin purkutyöt

Muuta huomioitavaa:

Koronatilanteen vuoksi työntekijöiden kahvi- ja lounastaukoja porrastamista on jatkettu. Samoin kokouksia pidetään edelleen etäyhteyksiä apuna käyttäen.

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 91 % (15.5.2020)

Terveiset työmaalta:

”Työmaalla valmistaudutaan jo aloittamaan hankkeen toinen vaihe, jossa ensimmäisenä aloitetaan uimahallissa pintamateriaalien purkutyöt. Uima-altaat on jo tyhjennetty vedestä ja irtaimiston kuten kuntosalivälineiden siirto välivarastoon on käynnissä”, kertoo Lippumäen työmaapäällikkö Ari Niemi.



Kallioluola toimii myös väestönsuojana. Uusien IV-kanavia varten tehdään väestönsuojan 60 cm paksuun seinään uusia läpivientejä.