

**TIEDOTE VKO 1/2021**

**Lippumäen uima- ja liikuntahalli**



Laatoitustyöt etenevät uimahallin puolella.

**Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi**

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

**Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus**

**Valmistuneet työt:**

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto  
Lämmönvaihtimen vaihto  
Lasten altaan penkit

**Käynnissä olevat työt:**

Purkujen jälkipaikkaustyöt  
Vesieristys- ja laatoitustyöt  
LVIS-työt  
Alakattotyöt  
Uima-altaan rungon korjaustyöt

**Tulevien viikkojen työt:**

Vesieristys- ja laatoitustyöt  
Saunojen sisustustyöt

**Työturvallisuus:**

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 93 % (5.1.2021)

**Terveisiä työmaalta:**

”Lippumäen sisäliikuntahalli otettiin onnistuneesti käyttöön 4.1.2021 seurojen toiminnan käynnistyttyä. Kuntosali pyritään avaamaan tammikuun aikana.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi. Lippumäen uusien liikuntatilojen virallinen nimi on Lippumäen uima- ja liikuntahalli.