

TIEDOTE VKO 2-3/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Uimahallissa työt jatkuvat altaan tasoitetoilla.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto
Lämmönvaihtimen vaihto
Lasten altaan penkit

Käynnissä olevat työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt
Alakattotyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
Saunojen sisustustyöt

Työturvallisuus:

Työmaalla on sattunut yksi työtapaturma, jossa työntekijän jalka jäi haarukkavaunun renkaan alle tavaraa siirtäessä. Tämän hetken tiedon mukaan vakavammilta vammoilta vältyttiin.

TR-mittaus 97 % (20.1.2021)

Terveisiä työmaalta:

”Alueen koronatilanne vaikuttaa myös Lippumäen kalliosuojan muutostöiden työmaajärjestelyihin ja työmaalla on reagoitu palveluntuottajan varautumissuunnitelman mukaisesti korona-altistukseen. Lisävarotoimenpiteenä on myös otettu kasvomaskit käyttöön.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.