

TIEDOTE VKO 23-24/2020



Tulevan sisäliikuntahallin väliseinätyöt ovat meneillään.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Hallin reuna-alueiden kivityöt
IV-konehuoneen lattiapinnoite

Käynnissä olevat työt:

LVI-työt
Sähkötyöt
Väliseiniä runko- ja levytystyöt
Tasointi- ja maalaustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Pukuhuoneiden laatoitustyöt

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Käynnissä olevat työt:

Uimahallin ja pukuhuoneiden purkutyöt

Muuta huomioitavaa:

Työntekijöiden kahvi- ja lounastaukojen porrastamista on jatkettu toistaiseksi.

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 94,0 % (vko 24)

Terveiset työmaalta:

”Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja kuluvalle viikolla työntekijöiden määrä luolassa tuplaantui, kun uimahallin purku- ja korjaustyöt käynnistyivät. Tulevat helteet eivät meidän työskentelyymme vaikuta, sillä luolassa on mukavan viileää.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi



Uimahallin purkutyöt on myös aloitettu.