

TIEDOTE VKO 31-32/2020



Lujan ja puhtaan alustan varmistamiseksi tehdään altaiden betonipinnoille korkeapainepesu.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Väliseinien runko- ja levytystyöt
IV-koneen uusinta
IV-kanavien nuohous

Käynnissä olevat työt:

Sähkötyöt
Tasointus- ja maalaustyöt
Kosteiden tilojen vesieristys- ja laatoitustyöt
Palokatkotyöt

Tulevien viikkojen työt:

Pukutilojen LVIS-työt
Väliseinien ikkunat

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Purkutyöt pääosin

Käynnissä olevat työt:

Uima-altaiden korkeapainepesu
Purkujen jälkipaikkaustyöt

Tulevien viikkojen työt:

LVIS-työt
Vesieristys- ja laatoitustyöt
Lasten altaan uudet penkit
Uudet väliseinät

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 97 %

Terveiset työmaalta:

”Kohti syksyä siirryttäessä luolaston ilman suhteellinen kosteus alkoi nousta, jolloin heräsi ajatus keväällä puretun jäähallin ilmankuivaimen (kuvassa) hyödyntämisestä työmaalla. Laite vastaa tehoiltaan kahtakymmentä normaalisti työmailla käytettävää isointa ilmankuivainta. Sillä saatiin jo viikossa koko kalliosuojan kosteus optimaaliselle tasolle.” kertoo Lippumäen työmaainsinööri Matti Korhonen.

