

TIEDOTE VKO 35-36/2020



Vanhat kallioseinämien ruiskubetonipinnat maalattiin uudelleen.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Tasoitustyöt

Käynnissä olevat työt:

Sähkötyöt

Maalaustyöt

Kosteiden tilojen vesieristys- ja laatoitustyöt

Vesikalusteet

Pellitykset

Väliovien asennukset

Alakattotyöt

Tulevien viikkojen työt:

Liikuntatilojen lattiat, maalilattiat
Tulostaulu
Varusteasennukset
Loppusiivous

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus
Uudet väliseinät
Ruiskubetonin maalaus

Käynnissä olevat työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Lasten altaan uudet penkit
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt

Tulevien viikkojen työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Lasten altaan uudet penkit
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 95 % (3.9.2020)

Terveisiä työmaalta:

”Viikolla 35 poikettiin normaalista arjesta ja koko työmaan välle järjestettiin lounas työmaalla. Aurinkoinen alkusyksyn sää teki olosuhteista kesäisen lämpimät, tarjoilut olivat maittavia ja väki iloisella mielellä”, kertoo tuolloin makkaranpaistovastuussa ollut työmaapäällikkö Ari Niemi.