

**TIEDOTE VKO 4-5/2021**

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Uimahallin tiloissa saunat ovat pian kiuasta ja lauteita vaille valmiita.

**Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi**

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

**Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus**

**Valmistuneet työt:**

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto  
Lasten altaan penkit

**Käynnissä olevat työt:**

Purkujen jälkipaikkaustyöt  
Vesieristys- ja laatoitustyöt  
LVIS-työt  
Alakattotyöt  
Uima-altaan rungon korjaustyöt

**Tulevien viikkojen työt:**

Vesieristys- ja laatoitustyöt  
Saunojen sisustustyöt

**Työturvallisuus:**

Ei työtapaturmia, TR-mittaus suoritettiin tällä viikolla 3.2.2021 AVI:n työsuojelutarkastajan toimesta ja tulos oli 93,37%.

**Terveisiä työmaalta:**

”Jos kesällä säästyttiin helteen vaikutuksilta, niin eivät ole pakkaset tai runsaat lumisateetkaan juuri vaikuttaneet rakentamiseemme, kalliosuojassa kun olemme.”  
kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.