

TIEDOTE VKO 6-7/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Uimahallin altaan laatoitustyöt jatkuvat.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto
Lasten altaan penkit

Käynnissä olevat työt:

Purkujen jälkipaikkaustyöt
Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVIS-työt
Alakattotyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt
Saunojen sisustustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksen vaihto
LVISA-työt

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 95 %.

Terveisiä työmaalta:

”Viime viikolla avautui liikunnan harrastajille pitkän tauon jälkeen Lippumäen uima- ja liikuntahallin uudistunut kuntosali. Entiseltä paikaltaan kuntosali siirtyi huomattavasti suurimpiin tiloihin ja käyttäjiltä onkin kantautunut meillekin varsin positiivista palautetta.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.