

TIEDOTE VKO 8-9/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Lippumäen uima- ja liikuntahallin sisääntuloaulan kiveykset uusitaan.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto
Lasten altaan penkit
Purkujen jälkipaikkaustyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt

Käynnissä olevat työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVISA-työt
Alakattotyöt
Saunojen sisustustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto

Tulevien viikkojen työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksen vaihto
LVISA-työt
Loppusiivous

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 95 %.

Terveisiä työmaalta:

”Väestönsuojissa 10 vuoden välein tehtävä tiiveysmittaus toteutettiin Lippumäessä onnistuneesti 4.3.2021 ja rakenteet todettiin tiiviiksi. Mittauksessa väestönsuojan ovet ja luukut suljettiin ja tila saatettiin kriisiajan tilanteeseen. Lippumäen uima- ja liikuntahallin tilat toimivat kriisitilanteissa väestönsuojana kuopiolaisille.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.